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Anotácia 
  
Predmetom tejto diplomovej práce, bolo navrhnú technologický postup 
výstavby obchodného strediska na parcele è. p. 1875 v meste Turzovka, okres Èadca, 
Slovenská republika. Táto diplomová práca má dve hlavné èasti. Prvá èas je tvorená 
pozemným stavite¾stvom v podobe výkresovej dokumentácie, sprievodnou a 
technickou správou a druhá èas je tvorená technologickou etapou výstavby v podobe 
zariadenia staveniska, èasového plánovania, rozpoètu a technologickým postupom 






The object of this final work was to design technological process of 
construction of the shopping center on parcel 1875 in town Turzovka, Èadca District, 
Slovak Republic. The work is divided in two main parts. The first part is formed by 
building construction in form of drawings, support and technical report and the 
second part is formed by technological stage of construction in the form of 
construction equipment, scheduling, budget and by technological process of the sub  
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Úvod 
 
Táto diplomová práca, sa bude zaobera návrhom technologického postupu 
výstavby obchodného strediska v meste Turzovka, okres Èadca, Slovenská republika. 
Predmetom tejto diplomovej práce, bude vyrieenie dvoch základných èastí a to 
konkrétne èas pozemného stavite¾stva a èas technologická.  
 
V èasti pozemného stavite¾stva sa zameriame na vyrieenie výkresovej 
dokumentácie obchodného strediska, ktorá bude tvorená zadávacou túdiou, situáciou 
stavby, jednotlivými pôdorysmi prísluných podlaí, rezmi objektom, výkresmi 
základov a výkopov, vyrieením v podobe výkresu strechy, poh¾admi rieeného 
objektu a vybranými kontrukènými alebo architektonickými detailmi. V textovej 
èasti sa zameriame na sprievodnú a súhrnu technickú správu. 
 
V technologickej èasti sa pokúsime vyriei problematiku zariadenia 
staveniska v podobe výkresu zariadenia staveniska, zameriame sa aj na porovnanie 
vertikálnej dopravy pri zariadení staveniska. Taktie, budeme riei èasové 
plánovanie zadania diplomovej práce v podobe harmonogramu celej stavby, 
finanèného plánovania v podobe rozpoètu a zameriame sa aj na vyrieenie 
technologického postupu diel èej etapy, èo bude v naom prípade predstavova 
technologický postup prevedenia vnútorných omietok.   
 
Hlavným zámerom rieenej diplomovej práce môe by v budúcnosti 
vytvorenie návrhu a následná realizácia návrhu technologického postupu výstavby 
obchodného strediska. 
 
Navrhovaný zámer, prinesie pod¾a môjho názoru, v budúcnosti ïalie výhody 
a to v podobe predovetkým zlepenia obèianskej vybavenosti v meste Turzovka, 
k zvýeniu atraktivity územia v podobe nahradenia neudrovaného priestoru 
architektonickým funkèným celkom obchodného strediska, k zvýeniu zamestnanosti 
a to vytvorením desiatok pracovných miest v centre a ïalia podpora zamestnanosti 
pri samotnej výstavbe obchodného strediska, a neposlednom rade aj k vytvoreniu 
vyích cien pozemkov pretoe, vytvorenie obèianskej vybavenosti v pomerne riedkej 
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ARCHITEKTONICKO  STAVEBNÁ ÈAS 
 
1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKÁCIE STAVBY 
1.1 Identifikaèné údaje stavby 
Názov stavby :        OBCHODNÉ STREDISKO  
Miesto stavby :        ul. SEGNEROVA , TURZOVKA 
Okres :                     ÈADCA ( SLOVENSKÁ REPUBLIKA ) 
Charakter stavby :    NOVOSTAVBA 
Èíslo parcely :          1875 
Plocha parcely :        3 992m2  
Zastavená plocha :    582m2     
Percento zastavenia : 6,87 % 
 
1.2 Úèel budovy 
 
 Projekt (navrhovaná budova) je rieená ako samostatné stojace obchodné 
stredisko. Stavenisko pre objekt obchodného strediska  nachádzajúce sa na parcele 
1875 z Turzovky ( Slovenská republika ) je súèasou výstavby administratívnych 
budov ale aj budov urèených pre zábavu a oddych v okrese Èadca. Areál urèený na 
výstavbu obchodného strediska je umiestnený asi 300 metrov od centra mesta 
Turzovka a 15 km od mesta Èadca. Osadenie navrhovaného objektu je náveznosti 
pod¾a priloenej situácie výkres C1 v mierke 1:500. 
 
 Predpokladané údaje: 
Termín zaèatia výstavby:  6.mesiac roku 2010 
Termín ukonèenia výstavby: 12 mesiac 2011 
 
 Vykurovanie celého objektu bude zabezpeèené elektrickými ústrednými 
kotlami, v kombinácii vzduchotechniky ktorá bude zároveò vytvára príjemné 
klimatické podmienky vo vnútri objektu.  
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 Vodovod bude pripojený na verejnú sie na ulici Segnerova. Súèasou 
pripojenia vodovodnej vetvy na verejnú sie je aj vodomerná achta. Kanalizácia 
bude pripojená na verejnú stokovú sie. Kanalizaèná vetva je napojená na verejnú 
stokovú sie pod uhlom 60°. Elektrické silnoprúdové rozvody budú navrhnuté na 
prevádzkové napätie 3 x 220/380 V, 50 Hz. Verejná elektrická sie a taktie aj 
napojená vetva budú vedené v zemi ved¾a ulice Segnerova. Súèasou napojenej 
elektrickej prípojky bude aj elektromer. Svetelné, zásuvkové a motorové rozvody 
objektu budú slúi pre bené spotrebièe. Objekt bude pripojený na verejný vodovod 
plynu na ulici Segnerova. Súèasou napojenej plynovej vetvy na verejný plynovod 
bude aj regulátor tlaku plynu. Obchodné stredisko bude ma osadené zberné tyèe 
hromozvodu. 
 Navrhovaná budova sa nedotýka ani nezasahuje do ochranných pásiem 
stávajúcich vybudovaných ininierskych sietí ani objektov.  
 
1.3 Charakteristika budovy 
 
 Obchodné stredisko je strednej ve¾kostnej kategórie. Jedná sa o nákupné 
stredisko dvojpodlaného charakteru s úplným podpivnièením. Navrhovaná budova je 
vhodná do dvojpodlanej a viac okolitej zástavby. 
 
 1.Nadzemné podlaie je charakteristické opticky otvoreným priestorom 
zádveria. Na prízemí zaujme predovetkým opticky otvorený ve¾ko priestor urèený 
pre predajòu masa, predajòu zeleniny a ovocia. Taktie charakteristickým znakom 
tohto podlaia môe by aj fakt, e cele podlaie je rieené ako pracovná zóna objektu 
oddelená vlastnými hygienickými zariadeniami ale aj vlastnou dennou miestnosou 
zamestnancov od verejných návtevníkov a zákazníkov. Na tomto podlaí by mohli 
zauja aj miestnosti urèené pre chladiarenskú èinnos a to konkrétne chladiareò masa 
a chladiarenské boxy. Na prijímanie tovarov, materiálov a iných potrieb potrebných 
pre obchodno- nákupné záleitosti slúi rampa na východnej strane objektu.  
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 1.Podzemné podlaie je vhodne vyuite¾ný pre pracovnú a prevádzkovú 
èinnos celého objektu. Okrem atní pre muov a eny sa tu nachádzajú dielòa, 
strojovòa a samozrejme kotolòa. Ve¾kou výhodou rieeného objektu, môu by aj 
parkovacie státia, ktoré sú tu vytvorené zvlá pre zamestnancov obchodného 
strediska a zvlá pre zákazníkov. 
 
 1.Nadzemné podlaie je zamerané na predaj priemyselného tovaru. Aj pre toto 
podlaie sú charakteristické sklady hor¾avín, sklady odevov, obalov a priemyselného 
tovaru. Na celkovú prepravu materiálu v budove slúi nákladný výah, ktorý sa 
nachádza v kadom podlaí. 
 
 Obchodné stredisko je vhodné do rovinatého, po prípadne mierne svahovitého 
terénu. Je urèené na ve¾ké stavebné parcely. Prijímací prechod materiálov, tovarov 
a iných potrieb potrebných pre obchodno-nákupné záleitosti obchodného strediska, 
tým aj spojenie zadnej a èasti objektu a hlavnej cesty je rieené príjazdovou 
komunikáciou. S objektom súvisí aj parkovisko, ktoré má kapacitu 24 osobných 
automobilov.  
 Obchodné stredisko je architektonicky a stavebne nároèná kontrukcia 
s rozsiahlym technickým vybavením. Kontrukèný systém je vytvorený kombináciou 
elezobetónových kontrukcií v podobe monolitických elezobetónových ståpov 
a spojitých prievlakov s keramickými tvarovkami Porotherm. Tento systém vhodne 
dopåòajú aj interiérové ¾ahké sadrokartónové prieèky Rigips.Strená kontrukcia je 
tvorená plochou jednopláovou strechou s opaèným poradím vrstiev. 
 Niektoré kontrukèné prvky a výrobky umoòujú ruèné spracovanie 
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2. STAVEBNO-TECHNICKÉRIEENIE OBJEKTU 
 
2.1 Hrubé terénne úpravy  a zemné práce  
  
 Na pozemku sa nenachádzajú stavajúce objekty ale nachádzajú sa tu stromy 
listnatého alebo ihliènatého charakteru. Tieto prvky pozemku ale nezasahujú do 
vytýèeného priestoru výstavby objektu a ani nemajú neiaduci vplyv na priebeh 
výstavby a preto nemusia by  odstránené. Ku spracovaniu projektovej dokumentácie 
nebol k dispozícii iadny ininiersko-geologický prieskum staveniska, z ktorého by 
bol jasný geologický profil skladby podlaia. Vzh¾adom na okolitú výstavbu je 
moné predpoklada, e hladina podzemnej vody je v dostatoènej håbke. 
 Pred zaèatím stavebných prác je potrebné vybudova objekty zariadenia 
staveniska, slúiace na ochranu pracovníkov pred nepriaznivým poèasím a na 
skladovanie materiálov a pracovných pomôcok. Na ochranu materiálov a zariadení je 
potrebné stavenisko oploti a uzavrie. 
          Pod¾a podmienok urèených v územnom rozhodnutí sa zemné práce budú 
vykonáva v nasledujúcom slede. Pred zahájením výkopových prác sa odoberie 
z celej plochy objektu ornica o hr. 200 mm. Po dokonèení stavby sa v rámci 
záhradných úprav rozprestrie do okolitých priestorov objektu. Prevedie sa vytýèenie 
objektu lavièkami s vyznaèenými výkovými bodmi. Pri vlastných zemných prácach, 
ktoré do poruèujeme prevádza strojovo je potrebné vyaenú zeminu odvies  na 
vopred urèenú skládku. Na stavenisku sa ponechá iba zemina urèená na spätné zásypy 
(ako sú napr. Zásypy rýh pre leaté kanalizaèné potrubie). Spätné zásypy pod 
kontrukciami je potrebné zhutni na únosnos min. 0,20 MPa. V prípade, e 
základovú pôdu tvorí súvislá skala, základové elezobetónové pásy resp. 
elezobetónové základové pilóty sa na betónujú priamo na òu. Pred betónovaním je 
nutné povrch skaly zaèisti, aby betón na òu dobre pri¾nul.  
           Stavebné jamy budú odvodnené povrchovou drenáou z plastových 
perforovaných trubiek z tvrdeného polvinylchloridu. Úroveò základovej káry je 
stanovená na kóte -3,900 od zrovnávanej roviny ±0,000. 
 Jednotlivé zemné práce sú realizované strojovo, dokopávky ruène. 




 Základové pásy sa vybetónujú ihneï po ukonèení výkopových prác. Základové 
pásy budú pri obvodových murivách obojstranne rozírené o 100 a 150 mm proti 
håbke stien. Pri nosných múroch hrúbky 300 mm sú obojstranne rozírené o 100 mm 
proti hrúbke stien. Vetky základové kontrukcie sú zhotovené z betónu triedy C 
25/30 a ocele triedy R 10 505. Podkladový betón, ktorý je navrhnutý pri výahovej 
achte je hrúbky 100 mm. Je zhotovený z betónu triedy C 15/20. 
           Základové pásy obvodových stien sú z vonkajej strany zateplené 
extrudovaným polystyrénom Styrodur 2800 C40 hr.40 mm. Extrudovaný polystyrén 
je vyvedený 300 mm nad úroveò upraveného terénu. 
 Klzné páry monolitických elezobetónových rámp sú navrhnuté z na- 
tavite¾ných asfaltových izolaèných pásov s reologickými vlastnosami-Charbit Elast 
PV S40 HQ. Tieto asfaltové pásy eliminujú trenie v základovej páre vplyvom 
úèinkom po dolovania a objemových zmien betónu. Kluzná pára je navrhnutá v celej 
ploche rámp a po okraj budovy . 
 Pod prieèky hrúbky 100  150 mm treba vloi oce¾ovú karise írky min 1 m. 
 Pod elezobetónové ståpy je navrhnutá ako základová kontrukcia 2- stupòová 
monolitická základová petka. Výka stupòa je 600 mm. Ako materiál je navrhnutý 
C15/20 a oce¾ triedy R 10 505. Pod základové pätky je nutné zhotovi podkladový 
betón hrúbky 100 mm z triedy betónu C15/20.   
 Debnenie  a uloená výstu musí by pred betonáou skontrolovaná. O kontrole 
sa prevedie zápis do stavebného denníka. 
  Vetky ostatné podrobnosti viz. Výkres è. F6 Pôdorys a rezy základov.   
                                               
2.3 Izolácia proti zemnej vlhkosti 
 
 Ako izolácia proti zemnej vlhkosti je navrhnutý 1x Bitagit SI + Bitagit 40 AL 
Radon + 1x penetraèný náter. 
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 Na stredný radónový index ktorý bol zistený v tejto lokalite výstavby je 
navrhnutá dostatoène protiradónová izolácia a to penetraèný asfaltový náter a na takto 
upravenú plochu sa nataví asfaltoví izolaèný pás Dehtochema Bitagit 40 AL Radon 1 
x 2 mm. ( Bitagit 40 AL Radon je urèený do povlakových hydroizolácií spodnej 
stavby plniacich funkciu proti radónu.) Ïalej je prevedená hydroizolácia Bitagit SI 
v jednej vrstve 1x2 mm. Na takto prevedenú hydroizoláciu sa poloí extrudovaný 
polystyrén Styrodur  2800 C50 hr. 50 mm. Takto prevedená izolácia nebude plni nie 
len tepelno izolaèné vlastnosti ale aj zastaví po prípadné prenikanie radónu z podloia 
do objektu. 
 Upevnenie hydroizolácie je natavovaním spoje sú prevedené pod¾a pokynov 
výrobcu. Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti plní taktie funkciu hydroizolácie proti 
monému výskytu tlakovej vody. 
 V úrovní upraveného terénu je hydroizolácia vyaená do výky 300mm nad 
úroveò  upraveného terénu a je chránená dvoma vrstvami extrudovanéneho 
polystyrénu Styrodur 2800 C40 a Styrodur 2800 C50. 
   
2.4 Zvislé kontrukcie 
 Vnútorné nosné kontrukcie  
 Vnútorné nosné kontrukcie sú navrhnuté z tvaroviek Porotherm. Vnútorné 
nosné steny hrúbky 300 mm sú navrhnuté Porotherm 30 P+D ( 300 x 250 x 238 mm, 
0,79 W/m2k ) a vnútorné nosné steny hrúbky 250 mm z  tvaroviek Porotherm 25 P+D 
( 250 x 250 x 238 mm ).  
 Obvodové kontrukcie 
 Obvodovú kontrukciu tvoria steny hrúbky 300 mm z  keramických tvaroviek 
Porotherm 30 P + D v kombinácii s monolitickými elezobetónovými ståpmi 
s rozmermi 400 x 400 mm. Ako materiál týchto ståpov je pouitý betón pevnostnej 
triedy C25/30 vystuený oce¾ou R 10 505. Obvodová kontrukcia je zateplená 
tepelnou izoláciou z tuhých dosiek z minerálnych vlákien hr. 80 mm. Ako tepelná 
izolácia je pouitá ISOVER POLTERM MAX s hodnotou tepelného odporu R= 2,60 
m2.K/W. Obvodový plá je obloený fasádnym systémom DEKMETAL.  
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 Fasádny systém DEKMETAL je ve¾mi jednoduchý, flexibilní fasádni systém. 
Jedná sa o fasádne kazety DEKCASETTE SPECIAL .Základným materiálom sú 
lakované oce¾ové pozinkované plechy lesklom farebnom odtieni. Plech je opatrený 
i vytlaèeným reliéfom (tzv. embosovaním).Tieto úpravy dodávajú fasádnym kazetám 
ve¾mi pecifický vzh¾ad. Ve¾kos základnej kazety je 500 x 500 mm a hrúbka kazety 
je 30 mm. Fasádna  DEKCASETTE SPECIAL je tvorcový alebo obdånikový 
ohýbaný prvok so systémom do seba zapadajúcich zámkov, ktorý sa pripevòuje 
robami k nosnému rotu. Spodná hrana kazety sa zavlieka do zámku kazety u 
pripevnenej a horná hrana sa prirobuje k nosnému rotu. Vïaka tomu, e sú 
pripevòovacie roby schované v zámku kazety, vznikne na fasáde pravidelný raster 
elegantných pár. írka zvislej páry je od 0 do 50 mm. U atypických kaziet, je 
moné meni írku vodorovných pár. Povrch kaziet je chránený pri montái 
ochrannou fóliou. 
  
Obr.1. Fasádna kazeta DEKCASETTE SPECIAL 
 
     
Obr.2. Fasádny systém DEKMETAL 
 
 
   10 
 Prieèky 
 Vnútorné deliace prieèky hr.150 a 100 mm sú navrhnuté dvojakým systémom. 
Prvý systém je navrhnutý z keramických tvaroviek Porotherm 11,5 P+D ( 115 x 500 x 
238 mm, 2,336 W/m2k a z keramických tvaroviek Porotherm 8 P + D ( 80 x 500 x 
238 mm, 2,225 W/m2k ). Druhý systém je návrh v podobe systému Rigips-¾ahké 
sádrokartónové prieèky. Sú navrhnuté prieèky Rigips-2x Ridurit 20. Tieto prieèky 
zároveò plnia aj funkciu steny achiet pre prípadné kanalizaèné zvodné potrubie 
objektu alebo pre vedenie vodovodnej intalácie objektu. Dosky Glasroc F Ridurit sú 
vzájomne zorobované v sieti 250 x 250 mm. Minimálne presadenie pár je výkovo 
600 mm, dåkovo 200 mm. 
   
Obr.3. Sádrokratónová prieèka Rigips-2x Ridurit 20, hr.150 mm 
 Legenda obrázka: 1-Dosky Glasroc F Ridurit, 2.1-Zvislý profil CW, 2.2-
Vodorovný profil UW, 4.1-Rýchloroby Ridurit 35, 4.2-Rýchloroby Ridurit 55, 5-
Stávajúci strmeò, 6-Kotvenie do obvodových kontrukcií kovovými hmodinkami 
priemeru 6mm, 7-Napojovacie tesnenie 
 
 Oblúkové prieèky, ktoré sa nachádzajú v 2.N.P. pri sekcii zádverie, pri výstupe 
zo schodiska sú navrhnuté taktie  systémom Rigips-¾ahké sádrokartónové prieèky. 
Sú navrhnuté prieèky Rigips-2x Riflex  10 mm. Hrúbka prieèky je 150 mm. Tepelná 
izolácia v prieèke je z minerálnych vlákien-ISOVER POLTERM UNI. Jej hrúbka je 
50 mm, tepelný odpor R= 1,25 m2.K/W a súèinite¾ tepelnej vodivosti  ë=0,040 
W/m.K. 
   11 
              
Obr.4. Sádrokratónová prieèka Rigips-2x Riflex 10 mm, hr.140 mm 
 Legenda obrázka: 1-Dosky Glasroc F Riflex, 2.1-Zvislý profil CW, 2.2-
Vodorovný profil UW, 3-Izolácia z minerálných vlákien, 4.1-Rýchloroby Rigips 
212/25 TN, 4.2-Rýchloroby Rigips 212/35 TN, 6-Kotvenie do obvodových 
kontrukcií kovovými hmodinkami priemeru 6mm, 7-Napojovacie tesnenie 
 
 Obmurovka výahových achiet je zhotovená z tvaroviek Porotherm 8 P+D na 
maltu vápenno cementovú s pevnosou 1,5 MPa. Hrúbka obmurovky bude 100 mm. 
 
2.5 Vodorovné kontrukcie  
  Stropné kontrukcie  
 Stropy objektu tvoria monolitické elezobetónové kríom vystuené stropné 
dosky hr.150 mm. Stropné dosky sú zhotovené z betónu triedy C25/30 a sú vystuené 
oce¾ou triedy R 10 505. Keï e nebol v tejto fáze urobený statický posudok 
únosnosti stropov, je moné zmeni hrúbku kontrukcie, po prípadne zmeni triedu 
pouitej ocele. Stropná kontrukcia objektu v podobe elezobetónových kríom 
vystuených dosiek bude podporovaná elezobetónovými spojitými prievlakmi 
s rozmermi 400 x 400 mm. Spojité prievlaky sú zhotovené z betónu triedy C25/30 
a pouitá oce¾ na vystuenie je oce¾ triedy R 10 505. Vetky podrobnosti rieenia 
tohto problému sú vyrieené podrobne vo výkresoch è.F4 Zvislý rez objektom, výkres 
è.F8 Výkres tvaru stropu 1.N.P.           
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 Preklady 
 Vnútorné preklady objektu sú monolitické elezobetónové preklady o výke 
150 mm. Na tieto kontrukcie je pouitý betón triedy C25/30 a oce¾ triedy R 10 505. 
Presné rozmiestnenie, poèet po prípadne dåkové rozmery prekladov sú podrobné 
rieené vo výkrese è.F8 Výkres tvaru stropu 1.N.P. Pri murovaných èastiach objektu 
je navrhnutý doplnkový systém prekladov v podobe keramických prekladov 
Porotherm 23,8 ( Prierez b x h= 80 x 238 mm, l= 1000  3000 mm). 
 
2.6 Schodisko  
 
 V objekte je navrhnuté jedno hlavné samostatné schodisko a jedno pomocné 
schodisko urèené pre manipulaèný pohyb zamestnancov. Hlavné schodisko je 
monolitické elezobetónové, dvojramenné pri pohybe zo suterénu do 1.N.P a ïalej je 
navrhnuté ako trojramenné pri pohybe z 1.N.P. do 2.N.P. Schodisko plní zároveò aj 
funkciu hlavnej únikovej cesty. Schodisko je votknuté do vnútorných nosných stien 
hr. 250 - 300 mm. Okrem toho bude stabilita schodiskových ramien zabezpeèená 
votknutým do podestových nosníkov o rozmeroch 250 x 300 mm a 300 x 300 mm, 
ktoré budú umiestnené v schodiskových stenách. Materiál pouitý na schodisko 
a podestové nosníky je betón triedy C25/30 a oce¾ R 10 505. írka schodiskových 
ramien vo vetkých podlaiach je 1650 mm. írka medzi podesty je 2000 mm. 
Hrúbka medzi podesty je v kadom podlaí 120 mm. Hrúbka schodiskového ramena 
je 120 mm v kadom podlaí. Celkovo obsahuje schodisko 44 stupòov. Nástupné 
a výstupné rameno v 1.P.P. obsahuje 10 stupòov. Nástupné a výstupné rameno 
v 2.N.P a v 3.N.P. obsahuje 10 stupòov + 4 stupne na medzi podeste. Sklon 
schodiskového ramena vo vetkých podlaiach. je  30,4o. Schodisko V 1.P.P 
a v 1.N.P má írku nástupnice 290 mm a výku pod stupnice 170 mm. Schodiskové 
rameno umiestnené na medzi podeste z 1.N.P. do 2.N.P. má írku nástupnice 300 mm 
a výka pod stupnice je 165 mm. Sklon tohto schodiskového ramena 28,81o. 
 Ved¾ajie schodisko, ktoré je urèené pre pohyb predovetkým zamestnancov je 
navrhnuté ako jednoramenné zmieanoèiare. Jeho kontrukcia je navrhnutá ako 
monoliticky elezobetónové.  
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 Keï e v objekte sa nachádza u jedno hlavné schodisko a to pri vstupe do 
objektu v miestnosti zádverie nebude toto schodisko plni hlavnú funkciu únikovej 
cesty. Treba vak podotknú e pri návrhu je uvaovaný aj tento aspekt a to hlavná 
úniková cesta. Schodisko je votknuté do vnútorných nosných stien hr. 250 - 300 mm. 
Okrem toho bude stabilita schodiskových ramien zabezpeèená votknutým do 
podestových nosníkov o rozmeroch 300 x 300 mm a 250 x 300 mm, ktoré budú 
umiestnené v schodiskových stenách. Materiál pouitý na schodisko a podestové 
nosníky je betón triedy C25/30 a oce¾ R 10 505. írka schodiskových ramien je vo 
vetkých podlaiach je 1200 mm. írka medzi podesty je 1200 mm. Hrúbka medzi 
podesty je v kadom podlaí 120 mm. Hrúbka schodiskového ramena je 120 mm 
v kadom podlaí. Celkovo obsahuje schodisko 43 stupòov. Nástupné rameno 
v 1.P.P. obsahuje 7 stupòov a výstupné rameno 13 stupòov. Nástupné rameno 
v 1.N.P. obsahuje taktie 7 stupòov a výstupné rameno obsahuje 16 stupòov. Sklon 
nástupného schodiskového ramena vo vetkých podlaiach. je  30,4o. Výstupné 
rameno v 1.P.P. má sklon 30,4o a výstupné rameno z 1.N.P. do 2.N.P. má sklon  
30,3o. Nástupné schodiskové ramená vo vetkých podlaiach majú írku nástupnice 
290 mm a výka pod stupnice je 170 mm. Výstupné rameno z 1.P.P na 1.N.P. ma 
írku nástupnice 290 mm a výku pod stupnice 170 mm. Výstupné rameno z 1.N.P. 
do 2.N.P. má írku nástupnice 169,38 mm a výku pod stupnice 170 mm 
 Ako povrchová úprava jednotlivých stupòov je navrhnutá keramická dlaba 
o rozmeroch 300 x 300 x 8 mm od firmy Kerimax s odtieòom Cersanit Arago. 
 
    
         Obr.5. Nerezové zábradlie s drevenými litami, Kovoservis s.r.o. 
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 Vo vo¾nom priestore schodiska je osadené nerezové zábradlie s litami 
z bukového dreva od firmy Kovoservis s.r.o. Výka zábradlia je 1000 mm od 
podlahy. Vo výke 1000 mm od hrany podlahy je osadené drevené madlo Ø56 mm 
s nerezovým rámom a nerezovou podlokou vyrobené firmou Kovoservis s.r.o. 
Kotvenie madla do stien bude kadých cca 500 mm. 
                       




 Aby bol zaistený prístup do podzemného a nadzemného podlaia pre osoby so 
zníenou schopnosou pohybu, je v priestore medzi hlavnými schodiskovými 
ramenami vybudovaný jeden hydraulický výah od firmy Elex s.r.o. Typ výahu 
Apolo. Tento výah je hydraulicky bezbariérový a jeho montá bude prevedená 
firmou Plzeò Elex s.r.o. Výah Apolo je dimenzovaný na nosnos 630kg a prepravu 
ôsmich osôb, s trojfázovým elektromotorom s motorovou silou 4,9 kW a max. 
rýchlosou 1,20m/s. Rozmery kabíny sú 1100x1400x2100mm, s automatickými 
dvojkrídlovými dverami s rozmermi 800x2000mm.Výahová achta je navrhnutá 
z nosných tvaroviek Porotherm 30 P+D. Pre horizontálne zásobovanie materiálmi 
objektu v nadzemných ale aj podzemných podlaiach je v priestore ved¾ajieho 
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 Tento výah je hydraulický a bude slúi na zásobovanie a prepravu tovarov do 
jednotlivých podlaí. Nosnos tohto výahu je 2500 kg, max rýchlos je  0,4  1,6 
m/s. írka kabíny je 1100 mm a håbka kabíny je 3500 mm. Rozmer dverí je 2100 x 
2000 mm. Výah je vybavený automatickými centrálnymi dvojpanelovými dvermi. 
 
                
 Obr.7. Osobný hydraulický výah Elex s.r.o.-typ Apolo s prísluenstvom 
 
 




 Skladby podláh sú v rôznych podlaiach rôzne. Bliie a podrobne sú 
spracované vo výkrese è.F5 Zvislý rez objektom. 
  Podlahy sú súèasou objektu. Do miestností kancelária je navrhnutá laminátová 
podlaha Meister s odtieòom francúzsky orech. Povrch týchto podláh tvorí vrchná 
laminátová vrstva.  
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 Do hygienických priestorov a komunikaèných zón ako sú napr. chodby, 
predajòa potravín,mesa atd. je navrhnutá keramická dlaba od firmy Kerimax s 
odtieòom do chodieb Arago red a do hygienických priestorov Antique Stone. Rozmer 
dlaby bude pod¾a jednotlivých miestností 200x200x12mm a 300x300x12mm. Do 
priestorov skladov, manipulaèných priestorov ale aj a ako podlaha výahovej achty 
je navrhnutý samo nivelaèný poter MFC Final 410 hr. 20 -30 mm. Je to samo 
nivelaèná poterová hmota na báze cementu, plniva a peciálnych prísad. Nanáa sa 
v hrúbke 5-15 mm pri jednom naliati. Doba spracovate¾nosti je 15-20 min. Doba 
tuhnutia je 3-5 hod. Doba tvrdnutia je 24 hod. Pevnos v tlaku je 50 MPa. Pevnos 
v ahu za ohybu 11 MPa. Zmrstie¾nos je 0,03%. Hodnota PH cca 11. V priebehu 
aplikácie v poèiatoènej fáze tuhnutia je potrebné zabráni silnému prievanu 
a extrémnym teplotám. Povrch je potrebné chráni pred pokodením a mrazom 48 
hodín po nanesení. Povrch je bez kár ale kontrukèné a dilataèné káry podkladu 
musia by priznané rezom do 24  hodín. MFC Final 410 je porovnate¾ný 
s vlastnosami hutného betónu. Je odolný voèi beným chemikáliám. 
 
    
 
Obr.13. Skladba laminátovej podlahy Meister s odtieòom Francúzsky orech  
 
 Do priestorov podzemných garái je navrhnutá ako povrchová úprava podláh 
liata podlaha systémom Sikafloor zabezpeèujúca vysoký tandard proti 
mechanickému pokodeniu a obrusu. Hr. tejto vrstvy je min.4 mm.  
 
 
   17 
                                        
 Obr.14. Keramická dladica Kerimax                              Obr.15. Keramická dladica Kerimax 
    Varianta è.1 odtieò Antique Stone 1                                 Varianta è.2 odtieò Antique Stone 2   
                
2.9 Výplne otvorov 
 
 Okná sú navrhované okenným systémom firmy Incon. Okno Incon je zasklené 
dvoma èírymi plavenými sklami Float s priestorom medzi sklami 46 mm. Koeficient 
prestupu tepla je K= 2,4 W/m2K. Jednotlivé sklá sú utesnené silikónovým tmelom. 
Vlastné zasklenie je prevedené pryovým profilom.  
 Kovanie je navrhnuté ako kovanie Winkhaus Autopilot. Okná sú tesnené 
v dvoch úrovniach dvoma rôznymi tesniacimi profilmi. Povrchová úprava okien je 
rieená ako hladká s laminovanou fóliou. V budove sú navrhnuté interiérové dvere od 
firmy Kronodoor. Ako automatické vchodové dvere na fotobunku sú navrhnuté 
exteriérové hliníkové dvere posuvné od firmy Besam. 
                         
obr.16. Plastové okno Incon                      obr.17. Príklad realizácie plastových okien Incon  
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obr.18. Vchodové exteriérové dvere posuvné Besam 
 
2.10 Úprava povrchov 
 
 V hygienických priestoroch je navrhnutý keramický obklad 200x200x4mm od      
firmy Kerimax s odtieòom Cesi marhu¾ovo oranová. Ostatné povrchy sú 
z univerzálnej omietky Baumit a sú opatrené bielym náterom PRIMALEX v troch 
vrstvách. 
                                                     
     Obr.19.  Keramická dladica Kerimax               Obr.20. Keramická dladica Kerimax 
            Varianta è.1 odtieò Cesi-Loto                           Varianta è.2 odtieò Cesi-Cardo  
                 
2.11 Tepelné izolácie  
 
 Objekt bude zateplený tepelnou izoláciou z tuhých dosiek z minerálnych 
vlákien hr.80 mm-Isover Polter Max s tepelným odporom R= 2,60 m2.K/W. 
 Podlaha nad terénom bude zateplená extrudovaným polystyrénom hr.50 mm-
Styrodur 2800 C50 s tepelným odporom R= 2,50 m2.K/W a Styrodur 2800 C60 
s tepelným odporom R= 1,80 m2.K/W. V ïalích podlaiach je v podlahe navrhnutá 
tepelná izolácia Nobasil PP hr.40 mm, ktorá bude plni aj funkciu zvukovej izolácie.  
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          Ako tepelná izolácia do plochej strechy je navrhnutá tepelná izolácia v dvoch 
variantách a to ako  tepelná izolácia z minerálnych vlákien hr.150 mm-Isover Akuplat 
150 so súèinite¾om tepelnej vodivosti  ë=0,037 W/m.K. alebo ako trojvrstvá tepelná 
izolácia z extrudovaného polystyrénu 3 x Styrodur 2800 C50 R=1,50 m2.k/W 




 Strená kontrukcia objektu je rieená v podobe plochej strechy s opaèným 
poradím vrstiev. Na elezobetónovú kontrukciu bude vytvorená spádová vrstva 
v podobe ¾ahkého betónu, na ktorom bude poloené expanzní vrstva, napríklad 
z asfaltových pásov PER V13 alebo peciálnych per formovaných asfaltových pásov 
Perbitagit. Hlavnú hydroizolaènú vrstvu budú zaisova asfaltové pásy napr. 2 x 
modifikované asfaltové pásy typu S hr. min.4 mm.  
 Tepelná pohoda bude zaistená v predchádzajúcom bode popísanými variantmi. 
Ako stabilizaèní vrstva bude pouité takzv. Vymývate¾né kamenivo frakcie 16-32 
mm v celkovej hrúbke 50 mm. 
 
2.13 Klampiarske kontrukcie   
 
 Klampiarske prvky, ktoré sú súèasou striech a okenných parapetov, ale aj 
oplechovania markíz pri vstupe do objektu sú vyrobené z medeného plechu hrúbky 
0,7mm. Prvky sú prichytávané oce¾ovými príponami. 
 
2.15 Kontrukcie stolárske 
 
 V objekte sú zabudované typové stolárske výrobky.  
 
2.16 Kontrukcie zámoèníèke 
 
Madlá a zábradlia sú zhotovené z nerezového materiálu  od výrobcu Kovoservis s.r.o. 
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2.17 Spevnené plochy   
 
 Okolo celého objektu bude prevedený okapový chodník z betónových dladíc 
s rozmermi 500 x 500 x 50 mm. Chodníky budú prevedené z betónových dladíc.  
 Pre architektonické skrálenie okolia obchodného strediska budú betónové 
dladice kombinované v urèitých èastiach pozemku so ulovými dlaobnými 
kockami s rozmermi 150 x 150 x 50 mm kladených do cementového lôka hrúbky 50 
mm. 
 
2.18 Protiradonové opatrenie 
 
 Vzh¾adom k tomu, e investor predloil ku spracovaniu projektovej 
dokumentácie protokol o meraní radonového rizika na mieste stavby, bolo navrhnuté 
opatrenie strednému radonovému riziku. Take touto problematikou som sa zaoberal. 
Ako izolácia proti radonovému opatreniu sú navrhnuté izolaèné pásy Bitagit 40 AL 
Radon. Bitagit 40 AL Radon je urèený do povlakových hydroizolácií spodnej stavby 
plniacich funkciu izolácie proti radonu. Bitagit 40 AL Radon nie je moné vo vrstve 
izolácie poui ako samostatný pás. Vdy je nutné ho kombinova s druhým 
asfaltovým pásom s nekovovou vlokou. Toto opatrenie vychádza z ÈSN 73 0601 
(2006) ochrana stavieb proti radonu z podloia, ktorá predpisuje, e asfaltové pásy 
s kovovými vystúnymi vlokami nesmie by pouitá ako jediný materiál 
protiradónové izolácie.  
 Pás Bitagit 40 AL Radon je moné natavova plameòom na podklad opatrený 
alebo na iný hydroizolaèný pás z SBS modifikovaného alebo oxidovaného asfaltu. 
V presahoch sa Bitagit 40 AL Radon zvaruje plameòom. írka boèného presahu je 
80mm a írka èelného presahu je 100mm. Pri prevedení je potrebné vetky detaily 
(napr. napojenie na navezujúce kontrukcie...) opracova pásom z oxidovaného 
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4. PRÍLOHY 
ÈAS C  SITUÁCIA  
  
 C1 KOORDINAÈNÁ SITUÁCIA (M 1:500) 
 
ÈAS F  DOKUMENTÁCIA OBJEKTOV 
 
F1 PÔDORYS 1.P.P. (M 1:50) 
F2 PÔDORYS 1.N.P. (M 1:50) 
F3 PÔDORYS 2.N.P. (M 1:50) 
F4 ZVISLÝ REZ OBJEKTOM (M 1:50) 
F5 PôDORYS A REZ STRECHY (M 1:50)  
F6 PôDORYS A REZ ZÁKLADOV (M 1:50) 
F7 PôDORYS A REZ VÝKOPOV (M 1:50) 
F8 VÝKRES TVARU STROPU 1.N.P. (M 1:50) 
F9 POH¼AD SEVERNÝ A JUNÝ (M 1:100) 
F10 POH¼AD VÝCHODNÝ A ZÁPADNÝ (M 1:100) 
F11-1 DETAIL A, KONTRUKÈNÝ DETAIL STRENEJ VPUSTI (M 1:5) 
F11-2 DETAIL FASADNÉHO OBVODOVÉHO RASTRU (M 1:10)  
F12 PRYCHITENIE MREE NA ANGLICKÝ DVORÈEK (M 1:10)  
F13 VÝPIS OKIEN  
F14 VÝPIS DVERÍ  
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TEPELNÉ POSÚDENIE PODLAHY NA TERÉNE 
TEPELNÉ POSÚDENIE VRSVY STRENÉHO PLÁA  
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ PODLE KRITÉRIÍ ÈSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Podlaha na terene 
   Spracoval:                                                     Bc.Ján Èerveník 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitøní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnìjí stranì Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitøního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Èíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Beton hutný 2  0,100       1,300  20,0 
   2  Bitagit SI  0,0035       0,210  50100,0 
   3  Bitagit 40 Mineral  0,004       0,210  35000,0 
   4  Asfaltový nátìr  0,001       0,210  1200,0 
   5  Dow Floormate 500  0,080       0,032  150,0 
   6  A 400 H  0,0007       0,210  3150,0 
   7  Potìr polymercementový  0,050       0,960  38,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (èl. 5.1 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,015 = 0,808 
  Vypoètená prùmìrná hodnota: f,Rsi,m =   0,916 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pøípustnou vlhkost 
  na vnitøním povrchu 80% (kritérium vylouèení vzniku plísní). 
  
  
 Prùmìrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pøi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnìní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vèetnì tepelných mostù a vazeb. Její pøevýení nad poadavkem 
 naznaèuje pouze monosti plnìní poadavku v místì tepelného mostu èi tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na souèinitel prostupu tepla (èl. 5.2 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypoètená hodnota: U =   0,35 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNÌN. 
  
  Vypoètený souèinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostù (napø. krokví v zateplené ikmé støee). 
 
 III. Poadavek na pokles dotykové teploty (èl. 5.3 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: studená podlaha 
  Vypoètená hodnota: dT10 =   8,54 C 
  POADAVEK JE SPLNÌN. 
 
 















 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ PODLE KRITÉRIÍ ÈSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Strecha 
   Spracoval:                                                     Bc.Ján Èerveník 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitøní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnìjí stranì Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitøního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Èíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná tuková omítka (F  0,003       0,800  12,0 
   2  elezobeton 2  0,150       1,580  29,0 
   3  Keramzitbeton 2  0,150       0,560  11,0 
   4  Perbitagit  0,003       0,210  14480,0 
   5  Bitagit S  0,008       0,210  14400,0 
   6  BASF Styrodur 2000  0,150       0,040  100,0 
   7  Isocell Airstop  0,0003       0,350  61275,0 
   8  tìrk  0,050       0,650  15,0 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (èl. 5.1 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypoètená prùmìrná hodnota: f,Rsi,m =   0,945 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pøípustnou vlhkost 
  na vnitøním povrchu 80% (kritérium vylouèení vzniku plísní). 
  
  
 Prùmìrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pøi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnìní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vèetnì tepelných mostù a vazeb. Její pøevýení nad poadavkem 
 naznaèuje pouze monosti plnìní poadavku v místì tepelného mostu èi tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na souèinitel prostupu tepla (èl. 5.2 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypoètená hodnota: U =   0,23 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNÌN. 
  
  Vypoètený souèinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostù (napø. krokví v zateplené ikmé støee). 
 
 III. Poadavky na íøení vlhkosti konstrukcí (èl. 6.1 a 6.2 v ÈSN 730540-2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roèní mnoství kondenzátu musí být nií ne roèní kapacita odparu. 
  3. Roèní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
  Limit pro max. mnoství kondenzátu odvozený z min. ploné hmotnosti 
  materiálu v kondenzaèní zónì èiní: 0,003 kg/m2,rok 
  (materiál: Isocell Airstop). 
  Dále bude pouit limit pro max. mnoství kondenzátu: 0,003 kg/m2,rok 
 
 Vypoètené hodnoty:  V kci dochází pøi venkovní návrhové teplotì ke kondenzaci. 
   
  Roèní mnoství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0011 kg/m2,rok 
  Roèní mnoství odpaøitelné vodní páry Mev,a = 0,1007 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. poadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POADAVEK JE SPLNÌN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POADAVEK JE SPLNÌN. 
 
 






 VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ PODLE KRITÉRIÍ ÈSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodova stena 
   Spracoval:                                                     Bc.Ján Èerveník 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitøní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnìjí stranì Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitøního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Èíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná tuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 P+D tø. 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Isover Fassil  0,080       0,039  1,4 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (èl. 5.1 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypoètená prùmìrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pøípustnou vlhkost 
  na vnitøním povrchu 80% (kritérium vylouèení vzniku plísní). 
  
  
 Prùmìrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pøi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnìní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vèetnì tepelných mostù a vazeb. Její pøevýení nad poadavkem 
 naznaèuje pouze monosti plnìní poadavku v místì tepelného mostu èi tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na souèinitel prostupu tepla (èl. 5.2 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,38 W/m2K 
  Vypoètená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNÌN. 
  
  Vypoètený souèinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostù (napø. krokví v zateplené ikmé støee). 
 
 III. Poadavky na íøení vlhkosti konstrukcí (èl. 6.1 a 6.2 v ÈSN 730540-2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roèní mnoství kondenzátu musí být nií ne roèní kapacita odparu. 
  3. Roèní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypoètené hodnoty:  V kci nedochází pøi venkovní návrhové teplotì ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLNÌNY. 
 
 







     ZÁKLADNÍ KOMPLEXNÍ TEPELNÌ TECHNICKÉ 
 POSOUZENÍ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
 
 podle ÈSN EN ISO 13788, ÈSN EN ISO 6946, ÈSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2008 
 
 
 Název úlohy :  Obvodova stena 
 Zpracovatel :  Bc Jan Cervenik 
 Zakázka :   
 Datum :  9.11.2009 
 
 
 KONTROLNÍ TISK VSTUPNÍCH DAT : 
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Stìna 
 Korekce souèinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéru) : 
 
 Èíslo  Název  D[m]  L[W/mK]  C[J/kgK]  Ro[kg/m3]       Mi[-]  Ma[kg/m2] 
  1  Baumit jemná    0.0100    0.8000   850.0   1600.0        12.0   0.0000 
  2  Porotherm 30 P   0.3000    0.2700   960.0   1000.0         8.0   0.0000 
  3  Isover Fassil   0.0800    0.0390   880.0     50.0         1.4   0.0000 
 
 Okrajové podmínky výpoètu : 
 
 Tepelný odpor pøi pøestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpoèet kondenzace a povrch. teplot Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pøi pøestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpoèet kondenzace a povrch. teplot Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitøního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitøního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 Mìsíc  Délka[dny]  Tai[C]  RHi[%]  Pi[Pa]  Te[C]  RHe[%]  Pe[Pa] 
           
    1        31    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31    21.0   56.9  1414.3     3.3   79.4   614.3 
    4        30    21.0   58.0  1441.6     8.2   77.2   839.1 
    5        31    21.0   61.4  1526.1    13.3   74.1  1131.2 
    6        30    21.0   64.5  1603.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31    21.0   66.0  1640.5    17.8   70.1  1428.0 
    8        31    21.0   65.5  1628.1    17.3   70.6  1393.5 
    9        30    21.0   61.7  1533.6    13.6   73.9  1150.4 
   10        31    21.0   58.4  1451.6     9.0   76.8   881.2 
   11        30    21.0   56.9  1414.3     3.8   79.2   634.8 
   12        31    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
           
 
 Pro vnitøní prostøedí byla uplatnìna pøiráka k vnitøní relativní vlhkosti :    5.0 % 
 Výchozí mìsíc výpoètu bilance se stanovuje výpoètem dle ÈSN EN ISO 13788. 






     TISK VÝSLEDKÙ VYETØOVÁNÍ : 
 Tepelný odpor a souèinitel prostupu tepla dle ÈSN EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :         3.17 m2K/W 
 Souèinitel prostupu tepla konstrukce U :         0.30 W/m2K 
 
 Souèinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.32 / 0.35 / 0.40 / 0.50 W/m2K 
 Uvedené orientaèní hodnoty platí pro rùznou kvalitu øeení tep. mostù vyjádøenou pøiblinou 
 pøirákou dle poznámek k èl. B.9.2 v ÈSN 730540-4. 
  
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    1.4E+0010 m/s 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* :        413.3 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* :         14.6 h 
 
 
 Teplota vnitøního povrchu a teplotní faktor dle ÈSN 730540 a ÈSN EN ISO 13788: 
 
 Vnitøní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        18.40 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.928 
 
 Èíslo  Minimální poadované hodnoty pøi max.  Vypoètené 
 mìsíce  rel. vlhkosti na vnitøním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    19.3   0.928    59.9 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    19.4   0.928    62.2 
    3    15.6   0.693    12.1   0.499    19.7   0.928    61.6 
    4    15.9   0.599    12.4   0.330    20.1   0.928    61.4 
    5    16.8   0.450    13.3  ------    20.4   0.928    63.5 
    6    17.5   0.248    14.1  ------    20.7   0.928    65.8 
    7    17.9   0.033    14.4  ------    20.8   0.928    66.9 
    8    17.8   0.131    14.3  ------    20.7   0.928    66.6 
    9    16.8   0.438    13.4  ------    20.5   0.928    63.8 
   10    16.0   0.581    12.5   0.294    20.1   0.928    61.6 
   11    15.6   0.684    12.1   0.485    19.8   0.928    61.4 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    19.5   0.928    62.4 
           
 
 Poznámka:  RHsi je relativní vlhkost na vnitøním povrchu, 
   Tsi je vnitøní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 
 Difuze vodní páry v návrhových podmínkách a bilance vlhkosti dle ÈSN 730540: 
     (bez vlivu zabudované vlhkosti a sluneèní radiace) 
 
 Prùbìh teplot a tlakù v návrhových okrajových podmínkách: 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e 
         
 tepl.[C]:   18.4   18.3    6.7  -14.6 
 p [Pa]:   1367   1311    191    138 
 p,sat [Pa]:   2116   2098    983    171 
 
 Pøi venkovní návrhové teplotì nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Mnoství difundující vodní páry  Gd :  9.337E-0008 kg/m2s 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaøené vlhkosti dle ÈSN EN ISO 13788: 
 
 Roèní cyklus è.  1 
 
 V konstrukci nedochází bìhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Poznámka: Hodnocení difuze vodní páry bylo provedeno pro pøedpoklad 1D íøení vodní páry 
 pøevaující skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty 
 je výsledek výpoètu jen orientaèní. Pøesnìjí výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
  VYHODNOCENÍ VÝSLEDKÙ PODLE KRITÉRIÍ ÈSN 730540-2 (2007) 
 
 Název konstrukce:   Obvodova stena 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitøní teplota Ti:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnìjí stranì Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitøního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Èíslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit jemná tuková omítka (F  0,010       0,800  12,0 
   2  Porotherm 30 P+D tø. 1000  0,300       0,270  8,0 
   3  Isover Fassil  0,080       0,039  1,4 
 
 I. Poadavek na teplotní faktor (èl. 5.1 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,793+0,000 = 0,793 
  Vypoètená prùmìrná hodnota: f,Rsi,m =   0,928 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pøípustnou vlhkost 
  na vnitøním povrchu 80% (kritérium vylouèení vzniku plísní). 
  
  
 Prùmìrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota pøi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazby) není nikdy minimální hodnotou ve vech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnìní poadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce vèetnì tepelných mostù a vazeb. Její pøevýení nad poadavkem 
 naznaèuje pouze monosti plnìní poadavku v místì tepelného mostu èi tepelné vazby. 
 
 II. Poadavek na souèinitel prostupu tepla (èl. 5.2 v ÈSN 730540-2) 
  
  Poadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypoètená hodnota: U =   0,30 W/m2K 
  U < U,N ... POADAVEK JE SPLNÌN. 
  
  Vypoètený souèinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostù (napø. krokví v zateplené ikmé støee). 
 
 III. Poadavky na íøení vlhkosti konstrukcí (èl. 6.1 a 6.2 v ÈSN 730540-2) 
  
 Poadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roèní mnoství kondenzátu musí být nií ne roèní kapacita odparu. 
  3. Roèní mnoství kondenzátu Mc,a musí být nií ne 0,5 kg/m2.rok, 
   nebo 5% ploné hmotnosti materiálu (nií z hodnot). 
 
 Vypoètené hodnoty:  V kci nedochází pøi venkovní návrhové teplotì ke kondenzaci. 
   
  POADAVKY JSOU SPLNÌNY. 
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1. Popis stavby 
 
1.1 Identifikaèné údaje stavby 
 
Názov stavby:                             Obchodné stredisko 
 
Miesto stavby:                            ul. Segnerova, Turzovka ( Slovenská republika ) 
 
Okres:                                        Èadca ( Slovenská republika ) 
 
Charakter stavby:                      Novostavba 
 
Èíslo parcely:                             1 875 
 
Plocha parcely:                          3 992 m² 
 
Zastavená plocha:                      582 m² 
 
Percento zastavenia:                  6,87 % 
 
1.2 Charakteristika stavby 
 
 Obchodné stredisko je strednej ve¾kostnej kategórie. Jedná sa o nákupné stredisko 
dvojpodlaného charakteru s úplným podpivnièeným. Navrhovaná budova je vhodná do 
dvojpodlanej a viac podlanej okolitej zástavby. 
 Obchodné stredisko je vhodné do rovinatého, po prípadne mierne svahovitého terénu. 
Bude urèené pre ve¾ké stavebné parcely. Prijímací prechod materiálov, tovarov a iných 
potrieb potrebných pre obchodno-nákupné záleitosti obchodného strediska, tým aj spojenie 
prednej a zadnej èasti objektu a hlavnej cesty bude rieené príjazdovou komunikáciou. So 
stavbou súvisí aj parkovisko, ktoré bude ma kapacitu 24 osobných automobilov. 
 Obchodné stredisko bude architektonicky a stavebne nároèná kontrukcia s rozsiahlym 
technickým vybavením. Kontrukèný systém bude tvorený kombináciou elezobetónových 
kontrukcií v podobe monolitických elezobetónových ståpov a spojitých prievlakov 
s keramickými tvarovkami Porotherm. Tento systém budú vhodne dopåòa aj interiérové 
¾ahké sádrokartónové prieèky Rigips. Strená kontrukcia bude tvorená plochou 
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1. Podzemné  podlaie: 
 
 1.P.P. je vhodne vyuite¾né pre pracovnú a prevádzkovú èinnos celého objektu. Okrem 
atní pre muov a eny sa tu budú nachádza dielòa, strojovòa a samozrejme kotolòa.  
Ve¾kou výhodou rieeného objektu, môu by aj parkovacie státia, ktoré sú vytvorené zvlá 
pre zamestnancov obchodného strediska a zvlá pre zákazníkov.  
 
1. Nadzemné  podlaie: 
 
 1.N.P. je charakteristické opticky otvoreným priestorom zádvoria. Na prízemí zaujme 
predovetkým opticky otvorený ve¾ko priestor urèený pre predajòu mäsa, predajòu zeleniny 
a ovocia. Taktie charakteristickým znakom tohto podlaia môe by aj fakt, e celé podlaie 
je rieené ako pracovná zóna objektu oddelená vlastnými hygienickými zariadeniami ale aj 
vlastnou dennou miestnosou zamestnancov od verejných návtevníkov a zákazníkov. Na 
tomto podlaí by mohli zauja aj miestnosti urèené pre chladiarenskú èinnos a to konkrétne 
chladiareò mäsa a chladiarenské boxy. Na prijímanie tovarov, materiálov a iných potrieb 
potrebných pre obchodno-nákupne záleitosti bude slúi rampa na východnej strane objektu. 
 
2. Nadzemné  podlaie: 
 
 2.N.P. bude zamerané na predaj priemyselného tovaru. Aj preto toto podlaie sú 
charakteristické sklady hor¾avín, sklady odevov, obalov a priemyselného tovaru. Na celkovú 
prepravu materiálu v budove bude slúi nákladný výah, ktorý sa nachádza v kadom 
podlaí. 
 
2. Postup budovania a likvidácie staveniska 
 
 Priestor staveniska je majetkom investora. V súèasnej dobe je pozemok nevyuívaný, 
s oplotením. Stávajúce oplotenie bude treba odstráni. Pre zariadenie staveniska bude treba 
previes zabor pozemku èík. 432/4 a èas pozemku è.k.432/5. Hranice pre zabor budú 
vytýèené objednávate¾om a predané pri prevzatí staveniska. Oba pozemky sú v majetku 
objednávate¾a. 
 Stavenisko sa zaène budova týdeò pred zahájením prác na stavbe a bude sa postupne 
budova pod¾a potrieb v priebehu stavby.  
 Likvidova sa budú postupne objekty zariadenia staveniska tak, aby bolo pred 
definitívnym vyèistením objektu zariadenia staveniska zlikvidované. Pred za poèatím 
stavebných prác, zaistí investor vytýèenie stávajúcich ininierskych sietí. 
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3. Usporiadanie staveniska 
 
 Zariadenie staveniska bude riadne oplotené a bude prevádzaná kontrola a èistenie 
dochádzajúcich vozidiel, aby nedochádzalo ku zneèisovaniu komunikácie. Pre výstavbu 
bude pouitá 1 x aká mechanizácia  veový eriav. 
 Pred za poèatím vlastnej výstavby budú v prvej fáze realizované prípojky  kanalizácie, 
vodovod, plynovod, elektrický silno prúd. Po dobu výstavby prípojok dôjde k doèasným 
záberom ulice ku kúpalisku. 
 K vzh¾adom k predpokladanej monolitickej elezobetónovej nosnej kontrukcii  ståpy 
a stropy, po prípadne spojité prievlaky, nepredpokladá sa na stavbe nadmerná ve¾ká skládka 
prefabrikátov. Na stavbe sa budú realizova kontrukcie v podobe prefabrikátov iba 
nadokenné a nado dverné preklady Porotherm. Tieto prefabrikáty budú ukladané na podloky 
z tvrdého dreva. Medzi jednotlivé prvky vo figúrach sa budú vklada podloky z mäkkého 
dreva, a to zvislo nad sebou. 
 Stavebné výrobky a materiály sa budú musie na stavenisku riadne a bezpeène 
uskladòova a uklada, prièom sa bude musie dba na verejný poriadok. 
 Stavenisko sa bude musie usporiada a vybavi tak, aby sa stavba mohla riadne 
a bezpeène realizova, upravova alebo odstraòova. 
4. Napojenie staveniska na siete 
 
4.1 Voda:  
 
 Pre potreby stavby, bude vybudovaná provizórna prípojka z miestnej verejnej 
vodovodnej siete v ulici Segnerova. Miesto napojenia je vyznaèené na situácii zariadenia 
staveniska. K meraniu odberu na stavenisku bude vybudovaná vodomerná achta s 
vodomerom a uzáverom. 
 
4.2 Kanalizácia:  
 
 Splaková, voda zo sociálneho a prevozného zariadenia staveniska bude odvádzaná 
prípojkou na hlavný rád v ulici Segnerova. 
 
4.3 Elektrická energia:  
 
 Bude zaisovaná prípojkou NN z verejnej rozvodnej siete vedúcej pod chodníkom 
v ulici Segnerova. Kabely po stavenisku budú prechádza nad povrchom zeme na 
provizórnych ståpoch vo výke 6 m. 
 - 6 -
5. Zásobovanie staveniska vodou: 
 





5.1 Výpoèet spotreby vody: 
 
Súèet spotrieb pripadajúcich na práce prevádzané v období maximálneho výkonu sa stanovia 
pod¾a vzorca : 
Qn = ( Pn x kn / t x 3 600 )       ( l / sec ) 
Qn.........................................................................................................sekundová spotreba vody 
Pn............................................................spotreba vody ( l ) na deò, zmenu ( urèená z tabuliek ) 
kn..........................................súèinite¾ nerovnomernosti pre danú spotrebu ( urèený z tabuliek ) 
t........................................................................doba odberu vody ( 1 zmenný provoz 8-10 hod ) 
 
Poèítame sekundové mnostvo spotreby vody, na ktoré dimenzujeme potrubie. 
( Maximálny poèet robotníkov na stavbe 45 ) 
 
- Betonárske práce za zmenu...........................................................90 m³ x 250 l = 22 500 litrov 
- Murárske práce za zmenu...............................................................26 m³ x 225 l = 5 850 litrov 
- Omietky za zmenu..........................................................................130 m² x 30 l = 3 900 litrov 
                                                                                                                     Spolu : 32 250 litrov 
 
- Sociálne zariadenie 1 pracovník ( 40 litrov za zmenu x 45 )...................................1 800 litrov 
- 1 sprcha ( 45 l / 1 návtevníka ) x 45.......................................................................2 025 litrov 
                                                                                                                        Spolu : 3 825 litrov 
 
kn ( vlastné stavebné práce = 1,50; hygiena a ivotné potreby na stavbe = 2,70 ) 
Qn = (( 32 250 x 1,50 )  + ( 3 825 x 2,70 )) / ( 8,5 x 3 600 ) 
Qn = 1,92 l / sec 
 
- Poiarna voda ( 1 hydrant ) .........................................................................................3,3 l /sec 
                                                                                             Celková spotreba vody : 5,22 l / sec 
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5.2 Výpoèet maximálneho príkonu elektrickej energie pre zariadenie staveniska: 
 
Výpoèet nutného príkonu elektrickej energie sa stanoví pod¾a vzorca : 
P = 1,1 x √ (( 0,5 x P1 + 0,8 x P2 +1,0 x P3 )² + ( 0,7 x P1 )²)             ( kW ) 
 
1,1..........................................................................................................koeficient straty vedenia 
0,5 a 0,7....................................................................koeficient súèasnosti elektrických motorov 
0,8............................................................................koeficient súèasnosti vnútorného osvetlenia 
1,0...........................................................................koeficient súèasnosti vonkajieho osvetlenia 
 
Poèítame príkon elektromotorov P1. 
 
              Stavebný stroj                        títkový príkon ( kW )        poèet ks          spolu ( kW ) 
Stavebný výah NOV 1030                         7,50                       1                         7,50 
Gravitaèná mieaèka MLB 260                  0,75                       2                         1,50 
Kontinuálny mieaè PFT                           5,50                        1                         5,50 
Ponorný vibrátor MAVE                           2,00                        3                         6,00 
Zváraèka TRANSTIG                                 7,00                        3                       21,00 
Strihaèka výstue KRENN                         3,00                        2                          6,00 
Vàtaèka                                                       0,60                        5                          3,00 
Uhlová brúska                                            1,25                        3                          3,75 
Zásobníkový ohrievaè na vodu 310 L        5,00                         1                          5,00 
Zásobníkový ohrievaè na vodu 80 L          1,35                         1                          1,35 
Vykurovacie teleso v kontajneri                 2,50                         8                        20,00 
Celkový intalovaný príkon elektromotorov P1 = 80,60 kW 
 
Poèítame príkon vnútorného osvetlenia P2. 
 
   Osvet¾ované priestory            títkový príkon ( kW/m² )               m²                 spolu ( kW ) 
Kancelárie                                      0,020                              38,24                      0,76 
atne, umyvárne, WC                      0,006                              72,76                      0,44 
Sklady                                             0,003                              42,50                      0,13 
Vnútorné osvetlenie                        0,006                            490,60                      2,94 
         investièných objektov            
Celkový intalovaný príkon vnútorného osvetlenia P2 = 4,27 kW 
 
Poèítame príkon vonkajieho osvetlenia P3. 
 
           Druh práce                      títkový príkon ( kW/m² )           m²                   spolu ( kW ) 
Osvetlenie staveniska                     0,010                            3992,80                      39,93 
Stavebno-montáne práce              0,010                              248,00                        2,48 
Celkový intalovaný príkon vonkajieho osvetlenia P3 = 42,41 kW 
P = 1,1 x √ (( 0,5 x 80,60 + 0,8 x 4,27 +1,0 x 42,41 )² + ( 0,7 x 80,60 )²) 
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6. Systém zásobovania materiálmi: 
 
 Pretoe, betónová zmes bude musie zaruèova potrebné kvalitné vlastnosti, bude 
dopredu vyrábaná a pripravovaná v blízkej betonárni, ktorá bude od miesta výstavby 
vzdialená cca 20 km. Hotová betónová zmes, bude na stavbu okamite dopravovaná 
autodomieavaèami. Výroba a preprava betónovej zmesi bude samozrejme zladená a 
podriadená procesu ukladania zmesi do debnenia. Na stavbe bude dopravovaná zmes 
nepredåene vyloená (väèinou sa limituje na 10-20 minút). V prípade ak bude potrebné 
betónovú zmes uloi do miest, kde sa bené auto-domieavaèe nedostanú, pouijeme 
k preprave zmesi pásové dopravníky, intalované priamo na auto-domieavaèi, alebo 
pomocou èerpadiel na automobilovom podvozku s výloníkom. 
 Tvárnice budú dováané na paletách, piesok bude skladovaný vo¾ne loený. Malta sa 
bude vyrába priamo na stavenisku pomocou mieaèok. Omietkové zmesi, cement atd. bude 
uloený v oce¾ových skladoch, po prípadne vo ve¾kopriestorových silách. Vetky 
komunikácie, po ktorých bude materiál dopravovaný na stavenisko, vyhovujú a nie je potreba 
kona iadne ïalie opatrenia.  
 
7. Skladovanie na stavenisku: 
 
 Mnoho druhov materiálov, ktoré budú zabudované do stavby, nebude moné efektívne 
a ekonomicky výhodne zabudova priamo z dopravných prostriedkov pre dopravenie na 
stavbu. Preto bude potrebné stavebné materiály na stavenisku doèasne uloi. 
  
7.1 Poiadavky na usporiadanie skládok: 
 
 Drobný stavebný materiál, náradia a prístroje sa budú uklada do uzamykate¾ného 
skladu. 
 Kusový materiál pravidelných tvarov, ktorý sa na stavbe bude nachádza bude 
skladovaný do výky max. 1,8 m od pôvodného terénu. Materiál uloený na paletách, bude 
skladovaný do výky max. 2 m od pôvodného terénu. Oce¾ový materiál a oce¾ové výrobky 
budú ukladané pod prístrekom. 
 Kusový materiál pravidelných tvarov sa bude môc skladova do výky 1,8 m, kusový 
materiál nepravidelných tvarov do výky 1 m. Tehly, a podobné materiály sa budú skladova 
na paletách do výky 2 m. Materiál, ktorého plocha bude väèia ako 4 m², a materiál, pri jeho 
premiestòovaní bude pripada na 1 môe váha väèia 50 kg, sa bude môc skladova do 
výky max. 1,2 m.  
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 Pokia¾ sa bude materiál pomocou mechanizmov alebo pokia¾ sa bude pri ruènej 
manipulácii nezdvíha viac ako 1,2 m, potom sa môe skladova a do výky 2,2 m na 
doèasných a max 3 m na trvalých skládkach. 
 Pretoe na stavenisku sa budú nachádza aj ve¾ko rozmerové silá popr. zásobníky, 
zásady pre uskladnenie sypkých materiálov budú vyplýva z do poruèenia výrobcu tohto 
zariadenia. 
 
7.2 Typy skládok na stavenisku: 
 
 Na stavenisku sa budú objavova 2 typy skládok materiálov: 
- Skládka otvorená na vo¾nom priestranstve 
- Kryté sklady 
 
 Na stavenisku bude zriadená aj lokálna skládka, ktorá bude patri prefabrikovaným 
oce¾ovým výrobkom. Lokálna skládka bude suchá spravidla sa bude jedna o vykvarovanú 
plochu s drevenými prahmi, na ktoré budeme zväzky výstue hospodárne uklada.  
 Nutné materiály ako sú výstu pre realizáciu elezobetónových èastí mostnej 
kontrukcie ale aj prvky nosníkového debnenia Vario, budú na stavenisko skladované 
v potrebných dåkach od miesta výstavby obchodného strediska, aby boli v dosahu 
pohodlného a bezpeèného     premiestnenia za pomoci eriava.   
 V krytých skladoch sa budú skladova napr. spojovacie súèiastky, vodièe, 
elektrotechnická keramika, svietidlá, iarovky, armatúry, kovania a zámky, umývadlá, 
cement, vápno, sadra, omietkové zmesi, dladice, sklo, obkladaèky a pod. Kryté sklady budú 
oce¾ové. 
 Oplotenie staveniska bude tvorené súvislým plotom v podobe drôteného pletiva vo 
výke min. 1,80 m od úrovne pôvodného terénu. 
 Umiestnenie skládok bude zrejmé zo situácie zariadenia staveniska.  
 
7.3 Výpoèet minimálnej plochy skladov a skládok: 
 
Sklad, skládka                                    A      B       C       D            E           F             G        H 
 
Cement balený                                    t    0,95     10       9,5        0,60         5,70       0,61      9,34 
Omietky balené                                   t    1,05     10    10,50       1,02     10,710       0,74    14,47 
Tvarovky Porotherm                          ks   320       8   2560,0    0,017      43,520       0,89   48,90 
Systémové debnenie Vario                 m³  13,50    4     54,0        0,67     36,180        0,74   48,89 
Nadodverné a nadokenné preklady   ks   90         2     180       0,165       29,70        0,90   33,00 
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Poznámka: 
A...........................................................................................................................merná jednotka 
B............................................................................................................denná spotreba materiálu 
C................................................................................................doba predzásobenia ( poèet dní ) 
D....................................................................................................................mnostvo materiálu 
E....................................................................................................èistá plocha na jednotku ( m² ) 
F.................................................................................................................uitoèná plocha ( m² ) 
G........................................................................................koeficient vyuitia skládkovej plochy 
H..................................................................................................................celková plocha ( m² )                          
 
8. Sociálne zariadenie staveniska: 
 
 Sociálne zariadenie bude slúi sociálnym a hygienickým potrebám pracovníkov na 
stavenisku. Zariadenie staveniska bude musie by vybudované pred zahájením stavebných 
prác. Rozsah sociálneho zariadenia staveniska závisí na poète pracovníkov, pre ktorých bude 
vybudované a predovetkým na poète pracovníkov, pre ktorých je nutné zaisti stravovanie, 
po prípadne ubytovanie. Na stavenisku bude nutné zaisti vhodné miestnosti pre prezleèenie 
a ukladanie odevov pracovníkov. Zariadenie bude v súlade s platnými hygienickými 
predpismi, vydanými ministerstvom zdravotníctva ÈR. 
 
8.1 Návrh sociálneho zariadenia staveniska:  
 
 Je navrhnuté na maximálny poèet pracovníkov, ktorý sa na danej stavbe budú 
vyskytova, t.j. 45 pracovníkov. 
Poznámka: 





Na jedného pracovníka pripadá min. 1,25 m², t.j. 1,25 m² x 40 = 50 m² 
Navrhnuté 2 x mobilná bunka Containex BM 30´ o rozmeroch 8,925m x 2,240 m = 19,99 m² 
x 2 = 39,98 m² 
Navrhnutá 1 x mobilná bunka Containex BM 20´ o rozmeroch 5,860 m x 2,240 m = 13,13 m² 
Poznámka: 
Na jedného stavby vedúceho pripadá min. 5 - 20 m². 
Navrhnutá 1 x mobilná bunka Containex BM 10´ o rozmeroch 2,795 m x 2,240 m = 6,26 m 
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Poznámka: 
Na jedného pracovníka ( technický personál, majstri ) pripadá min. 8 - 12 m² 
Navrhnutá 2 x mobilná bunka Containex BM 24´ o rozmeroch 7,140 m x 2,240 m = 15,99 m² 
Na jedného pracovníka pripadá teda 15,99 m² / 2 = 8,00 m² 
 
                 
 
            Obr. 1. Mobilný kontajner Containex                               Obr. 2. Realizácia mobilných   kontajnerov                 
                                   typu MB                                                                                       Containex      
            
Záchody: 
Poznámka: 




Na 10 osôb pripadá min. 1 umývadlo a na 20 osôb pripadá min. 1 sprcha. 
V naom prípade budeme potrebova min. 5 umývadiel a min. 3 sprchy. 
 
 Pre záchody a umývarky je navrhnutá 1 x mobilná bunka Containex SA 10´ a 1 x 
mobilná bunka Containex SA 20´. 
 Mobilné kontajnery Containex na stavbu, budú dodávané v balíkoch a na stavbe sa 
ve¾mi rýchlo a jednoducho zmontujú. Ako základ a podklad pre osadenie týchto kontajnerov 
budú tvori panelové kocky o rozmeroch 0,4 m x 0,4 m x 0,4 m, ktoré budú súèasou 
montáe. Vykurovanie kontajnerov bude elektrické. 
                        
  
        Obr. 3. Mobilný kontajner Containex                        Obr. 4. Ukáka dispozície mobilných kontajnerov                 
                                       typu SA                                                                   Containex typu SA     
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9. Dopravné opatrenia: 
 
 Monos príjazdu na stavenisko, bude realizované pomocou staveniskovej 
komunikácie, ktorá bude slúi mimo iného aj pre prepravu stavebných materiálov, 
polotovarov, strojov a iných zariadení ale taktie aj pre pohyb pracovníkov. Táto 
komunikácia, bude vybudovaná ako vnútro stavenisková a bude napojená na verejnú cestnú 
sie. Bude vybudovaná v predstihu spravidla bez poslednej krycej vrstvy a po ukonèení 
výstavby sa opraví a dokonèí v súlade s projektom. 
 Chôdza chodcov bude prevedená dopravnou znaèkou na proti¾ahlý chodník. Pri 
budovaní prípojok ininierskych sietí bude prevádzka na komunikácii dopravnými znaèkami 
spomalená a usmernená do jedného jazdného pruhu. 
 Z prevedených zistení vyplýva, e vetky komunikácie, po ktorých bude uskutoènená 
doprava materiálov a prefabrikátov od výrobcu na stavenisku, bude vyhovova pouívaným 
dopravným prostriedkom. Vnútro stavenisková komunikácia bude zhutnená a spevnená 
pieskom.  
10. Vplyv na ivotné prostredie: 
 
 Navrhovaná stávajúca budova teda realizované obchodné stredisko sa nedotýka ani 
nezasahuje do ochranných pásiem jestvujúcich vybudovaných ininierskych sietí ani 
objektov. 
 Poèas výstavby budú pouívané zväèa malé mechanizmy okrem jedného ve¾kého pre 
vertikálnu ale aj horizontálnu prepravu materiálu a to veový eriav typu Liebherr 42 K.1 . od 
firmy JVS s.r.o. Otrokovice. 
 V mieste, kde sa bude predpoklada realizácia, napríklad kotviacich prác na stavenisku 
ani v jeho blízkosti sa nenachádzajú podzemné telekomunikaèné vedenia ani zariadenia ani 
ostatné siete iných organizácii. 
 Pouité obaly, bude na stavenisku potrebné skladova na vyhradených miestach tak, aby 
nedolo k ich neiaducemu úniku. Recyklovate¾né odpady, ako budú napr. plastové vedrá, 
papierové vrecia a pod., bude z dôvodu ich ïalieho zhodnotenia potrebné triedi.  
 Pri manipulácii so suchými omietkovými zmesami, bude potrebné zamedzi vzniku 
nadmernej pranosti na stavenisku. V prípade potreby, bude na zamedzenie úniku nadmernej 
pranosti mimo staveniska, moné vykona ïalie opatrenia, ako napr. obalenie oplotenia zo 
sieoviny textíliou s prípadným moným vlhèením a pod.  
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 Taktie, budeme musie bra do úvahy aj fakt, e, bude neprípustné èisti náradie, resp. 
vylieva èerstvé napr. maltoviny do povrchových vodných tokov, ktoré by sa v blízkosti 
staveniska nachádzali. Odpadové vody z procesu èistenia vybavenia napr. od èerstvej malty, 
budú musie by do verejnej kanalizaènej siete, resp. povrchového toku vedené cez 
sedimentaènú nádr. 
 Ïalej, si budeme musie uvedomi, e napr. z procesu omietacích prác, budú vznika 
odpady kovov ( pozinkovaná oce¾, nerezová oce¾ a iné ),  plastov (PVC, PP, PE), ktoré bude 
z dôvodu ich ïalieho zhodnotenia potrebné triedi a skladova na vyhradených miestach. 
 
11. Bezpeènos práce na stavenisku: 
 
 Celá realizácia obchodného strediska, bude okrem príslunej projektovej dokumentácie 
prevedená pod¾a súèasne platných vyhláok a zákonov a to hlavne pod¾a vyhláky 591  
2006 Sb.  
 Vetky stavebné práce a  procesy s nimi súvisiace, budú prevedené prekolenými 
zamestnancami. Prekolenie bude zamerané hlavne na bezpeènos pri nakladaní a vykladaní 
dielcov, bezpeènos pri montái, nutnos uzemnenia kovových dielcov, bezpeènos pri 
prácach s elektrickým zariadením, bezpeènos pri zváraní, zásady poiarnej ochrany, 
bezpeènos práce vo výkach. Vetci zúèastnení pracovníci budú musie by s predpismi 
o ochrane zdravia a bezpeènosti pri práci zoznámený pred zahájením prác. 
 Pri prácach, kde sa bude vyadova ochrana zdravia budú pracovníci pouíva vhodný 
ochranný odev, ochranné rukavice, ochranné okuliare alebo tvarový tít. 
 Vetky pracovné a ochranné pomôcky pouívané pri realizácii výstavby obchodného 
strediska, budú musie by pripravené pred zaèatím prác v danej pracovnej zóne. 
 Ochranné a bezpeènostné pomôcky, budú pravidelné kontrolované a udriavané vetky 
zariadenia v predpísanom stave. 
 Stavenisko, bude musie by ohranièené oplotením a na vstupu oznaèené výstranou 
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[1] www.containex.com  realizácia a prenájom sanitárných a kancelárskych kontajnerov 
[2] www.schafy.sk  výroba montovaných objektov 
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1.Úvod 
 
 Realizácia elezobetónových monolitických ale aj montovaných kontrukcií ako je 
budova v naom prípade výstavba obchodného strediska vyaduje nasadenie rôznorodej 
zdvíhacej techniky obzvlá pri realizácii monolitickej technologickej etapy ako je napr. 
armovanie, betoná alebo manipulácia s debnením. V súèasnej dobe, kedy ekonomika 
výstavby vyaduje radikálne zniova náklady, sa na výstavbe komerèných a rezidenèných 
objektov, uplatòuje vyuívanie veových eriavov ako manipulaènej techniky doplnené po 
prípadne mobilným autoeriavom. 
 Pri výstavbe obchodného strediska je navrhnutá nasledujúca vo¾ba zdvíhacieho 
mechanizmu na stavenisku: 
- 1 x Veový eriav typu Liebherr 42 K.1 
- 1 x Autoeriav Demag AC 35 L 
 
2. Veový eriav Liebherr 42 K.1 
 
 Zaistenie horizontálnych ale aj vertikálnych pohybov jednotlivých èasti k výstavbe 
obchodného strediska, bude zaisova veový eriav typu Liebherr 42 K.1 od firmy JVS s.r.o. 
Otrokovice. 
 
2.1 Doprava eriava na stavenisko 
 
 eriav na stavenisko, bude prepravovaný pomocou peciálneho dia¾nièného podvozku 
Liebherr TRA 205, ktorý je taktie súèasou dopravného parku eriavového centra. S týmito 
strojmi bude eriavové stredisko schopné dopravi poadovaný eriav do cca 4-5 hod. a na 
miesto realizácie stavby. 
 Keïe miesto výstavby obchodného strediska, sa bude nachádza na území Slovenska, 
konkrétne v meste Turzovka okres Èadca, preprava veového eriava a jeho následná montá, 
bude zabezpeèená zo strediska v Nitre spoloènosti Liebherr. 
 
 
Obr. 1. peciálny podvozok Liebherr TRA 205 
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2.2 Montá eriava na stavenisku 
 
 Samotná realizácia montáe eriava, bude uskutoènená hneï po príchode kontrukcie 
eriava na stavenisko. Vlastná montá eriava, bude trva v priebehu cca 5 hodín a bude 
prevádzaná prevoznými mechanikami spoloènosti, odkia¾ bude eriav objednaný. 
 
2.3 Montá eriavovej dráhy na stavenisku 
 
 eriavová dráha bude v rámci zariadenia staveniska navrhnutá pre podjazd veového 
eriava  typu Liebherr 42 K.1. Bude zhotovená na podloie, ktoré bude zbavené ornice, 
vyrovnané, riadne zhutnené a prípadne i odvodnené. Podloie, bude zhotovené z podsypu, 
roznáanej vrstvy, a drevených pracov a ko¾ajníc s prísluenstvom ( podkladnice 
a spojovacia súèas ). eriavová dráha bude ïalej vybavená koncovými vypínaèmi 
a zráadlami s uzemnením. Roznáacia vrstva podloia bude vytvorená z drveného trku. 
 Podloie, skladba eriavovej dráhy a jej únosnos bude musie by posúdená statickým 
výpoètom, pretoe veový eriav typu Liebherr 42 K.1 bude dosahova znaèných výok, 
vyloenia aj únosnosti a preto budú kolesá podvozku a eriavová dráha znaène namáhané. 
 eriavová dráha, bude musie by postavená na vodorovnom podloí o dostatoènej 
únosnosti. Vlastnos podloia a jeho únosnos, budú vychádza z geologického prieskumu, 
ktorý bude na stavenisku prevedený  a nebude sa meni klimatickými vplyvmi. 
 eriavová dráha bude postavená tak, aby veový eriav typu Liebherr 42 K.1  mohol 
bezpeène prechádza, aby bol zaistený príchod pre obsluhu eriavu a aby nebolo prekroèené 
ochranné pásmo. Boèná vzdialenos eriava od pevných kontrukcií, ktoré sa budú v jeho 
blízkosti nachádza bude musie by i pri jeho otáèaní a po jazdu minimálne 0,6 m a to na 
výku aspoò 2,0 m od povrchu pochôzneho terénu. 
 Ak na stavenisku poèas realizácie stavby obchodného strediska, vznikne 
nebezpeèenstvo podmáèania podloia alebo ostatných vrstiev eriavovej dráhy, bude musie 
by zabezpeèené spo¾ahlivé prevedenie odvodnenia celého telesa. 
 eriavová dráha bude na stavenisku zabezpeèená proti nebezpeènému dotykovému 
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 Pre eriavovú dráhu, bude spracovaná projektová dokumentácia, ktorá bude obsahova: 
- doklad o únosnosti a vlastnostiach podloia 
- výkresová dokumentácia ( situácia, pozdåny rez dráhy, vzorový pôdorys a prieèny rez 
telesa dráhy, rozvod elektrickej intalácie a zemné dráhy ) 
- technická správa vrátane poiadavkou na rovinnatos dráhy a termíny jej pravidelnej 
kontroly 
 
 Systém uloenia a upevnenia eriavových ko¾ajníc Ortec  MX bude tvori na 
stavenisku spolu so stranovo nastavite¾nými systémami doèasný systém uloenia ko¾ajníc pre 
prevádzku veového eriava. 
 Pojazdové ko¾ajnice eriavovej dráhy veového eriava Liebherr 42 K.1 budú na 
stavenisku realizované pomocou systému pruného uloenia od firmy Ortec. 
 Systém uloenia a upevnenia eriavových ko¾ajníc Ortec bude na stavenisku 
odstraòova vetky, prevádzkou prevozných zariadení vznikajúce, zaaenie. Na rozdiel od 
ostatných ko¾ajnicových spojok nebudú ko¾ajnice pri aplikácii systémom Ortec na tuho 
prichytené, ale iba pridrované a stranovo úplne vo¾ne vedené. Zmenami, ktoré nastávajú v 
zmenách dåky ko¾ajníc pri striedaní teplôt alebo z prevádzkovo dynamických úèinkov, 
potom nebudú systémy Ortec namáhané.  
 Systém ko¾ajníc Ortec nebudú na stavenisku vedome opatrené tzv. prunou podporou 
ako je tomu u iných tzv. "pruných uloení". Elastické diely sa môu èasom neustálym trením 
a zaaením oddeli od hlavného dielu, èo môe vies k závanému pokodeniu prevádzky a 
plnému skolabovaniu v uloení pojazdnej ko¾ajnice.  
 Pruná podloka Ortec vyrobená z Lupolenu V 2520J spo¾ahlivo zamedzí 
"zapracovaniu" ko¾ajnice do nosného podkladu, zníi napäové pièky a zamedzí hluènosti. 
Ïalej vyrovná, vo výrobe vznikajúce, tolerancie na päte ko¾ajnice a tým umoní vo¾né 
skåzavanie ko¾ajníc na nosnom podklade. Tak, aby sa zabránilo nekontrolovate¾nému 
posúvaniu ko¾ajnice na stavenisku, budú na ko¾ajnici umiestòované pevné body ( pod¾a dåky 
ko¾ajnice a miestnych podmienok).  
 Stranová rektifikácia ko¾ajnice, i kedyko¾vek po montái, bude v systému Ortec 
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Systém pre uloenie eriavových ko¾ajníc Ortec-MX na stavenisku bude tvorený: 
 1. Vodiacim dielom  
          2. Tlaèeným dielom ( excentrom ) 
          3. Privareným dielom  
 4. Spojovacím materiálom  
 5. Prunými podlokami pre kontinuálne a diskontinuálne uloenie  
 
       
 
Obr. 2. Schéma systému uloenia eriavovej dráhy 
 
  V prípade, ak by na stavbe nastala situácia, e nasadenie veového eriavu bude 
potrebné v miestach, ktoré budú vyadova atypické rieenie, tieto problémy budú 
konzultované s výrobným závodom, po prípadne so pecialistami oprávnenými realizova 
statické posúdenie ako kotvenia, tak aj  únosnosti podloia. 
 
Výhody nastavite¾ného uloenia Ortec MX na stavenisku: 
- Úplné vo¾né vedenie medzi pätou ko¾ajnice, vodiacou doskou, prítlaènou doskou 
a spojovacím materiálom  
- Vo¾ný pozdåny pohyb ko¾ajnice 
- Horizontálne sily namáhajú spojovací materiál iba na strih 
- Nedochádza ku zmene polohy poèas prevádzky z dôvodu zaistenia excentricky vàtané 
prítlaèné dosky proti povoleniu 
- Uzavretý systém bez skulín, v ktorých by sa mohla zdrova voda alebo agresívne látky 
- Zaoblené tvary vodiacej dosky zamedzujúce tlakom v rohoch dosky, ktoré spôsobuje 
päta ko¾ajnice 
- Kvalita v zástupcovi kovaného materiálu  
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Schéma postupu realizácie eriavovej dráhy na stavenisku 
 






 2.Fázou, bude na stavenisku zaistenie MX  vodiaceho dielu a MX  excentrického 
tlaèeného dielu pomocou zaisovacích robov: 
 
         
 
 
 Systém Ortec MX, nebude na stavenisku zviera ko¾ajnicu na iadnom bode ale 
ko¾ajnicu úplne bude vies vo¾ne a tým budú umonené zmeny dåky ko¾ajnice z dôvodu 
kolísania teplôt a z prevádzkovo dynamických úèinkov. 
                     
Obr. 3. Celkový poh¾ad na ko¾ajnicovú dráhu tvorenú systémom Ortec MX 
 
2.4 Manipulácia so eriavom 
 
 Zabezpeèenie spo¾ahlivosti a bezporuchovej prevádzky na stavenisku, bude 
zabezpeèená odbornou znalosou vetkých mechanikov spoloènosti JVS, ktorý budú so 
eriavom manipulova. Neodbytnou súèasou dodrovania bezpeènosti pri práci so eriavom, 
bude aj pravidelná kontrola zdvíhacích zariadení po dobu prevádzky eriava na stavenisku. 
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2.5 Výhody eriava na stavenisku 
 
 Vo¾ba pre túto vo¾bu veového eriava je navrhnutá predovetkým  hlavne z toho 
dôvodu, e náklady na dopravu, montá, nájom a obsluhu budú nesporne niie ako 
u dlhodobého nasadenia  kolesových eriavov a to isté bude plati o spotrebovanej elektrickej 
energii. 
 Veové eriavy typu K sú vhodné do mestskej zástavby, ako aj pre realizáciu ve¾kých 
stavieb. 
 Na trhu patria medzi vynikajúce eriavy na najvyej technickej úrovni, èo 
v konkrétnom dôsledku, bude predstavova spomínané zníené prevádzkové náklady 
a zároveò aj zvýenie bezpeènosti práce na stavenisku. eriavy typu K spåòajú vetky nároèné 
predpisy, ktoré sú potrebné pre prevádzku zdvíhacej techniky na európskom trhu. 
 V prípade nutnosti na stavenisku, bude schopný veový eriav Liebherr 42 K.1 
pomocou vrchnej otoèky poskytnú vyloenie a do výky 43,2 m pri dåke vyloenia 30 m. 
 Medzi taktie ve¾ké výhody tohto typu eriava je aj fakt, e stroj, bude na stavenisku 
ovládaný z kabíny alebo dia¾kovým ovládaním typu HBC radiomatic. Dia¾kové ovládaèe 
budú osadené frekvenènými menièmi a ich merné hodnoty naprogramované z výroby tak, aby 
nedochádzalo na stavenisku ku svojvo¾nému preaovaniu a tým poruovaniu pravidiel 
bezpeèného prevozu. 
 
2.6 Základné charakteristiky eriava 
 
 Základný dosah eriava bude min. 36 m, základná  výka háku bude 27 m. Základná 
výka zdvihu sa bude pohybova v intervale 20-26 m. Maximálna nosnos eriava bude 8 000 
kg. Celková váha kontrukcie veového eriava typu Liebherr 42 K.1 je 11 800 kg. 
 eriav bude opatrený ko¾ajovým podvozkom. Ïalej sa na stavenisku bude môc 
pohybova po svojej eriavovej dráhe, ktorá bude umiestnená na spevnenej ploche. 
                                        
 
Obr. 4. Ukáka podvozku veového eriava Liebherr 42 K.1  a napojenia na eriavovú dráhu 
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3. Autoeriav Demag AC 35 L 
 
 Ako pomocník horizontálnych a vertikálnych pohybov pri skladaní, umiestòovaní 
a nakladaní materiálov na stavenisku, po prípadne pri rôznych montánych prácach, ktoré sa 
na stavenisku vyskytnú  bude navrhnutý autoeriav Demag AC 35 L od firmy AutoJeøáby 
Malina s.r.o. Ïalím dôvodom pre návrh vo¾by tohto autoeriava na stavenisku je jeho 
schopnos realizova práce v ako dostupnom mieste. Taktie dôvodom pre návrh 
autoeriava na stavenisku, bude aj jeho ve¾ká mobilita a to je jeho monos bezproblémového 
a rýchleho presunu po bených komunikáciách. 
 
3.1 Výhody autoeriava na stavenisku 
 
 Autoeriav Demag AC 35 L je autoeriav s teleskopickým vysúvate¾ným ramenom 
takzv. výloníkom. Ve¾kým plusom èo sa urèite odrazí aj na kvalite prevedenia prác na 
stavenisku je podvozok s vysúvacími operami, otoèný vrok s kabínou eriavnika, viac dielny 
teleskopický výloník, ktorý v prípade monosti môe by aj s nadstavbami, kladnica s 
hákom a navíjací lanový bubon.  
 Vetky pohyby a funkcie na stavenisku budú zaisované pomocou hydraulických 
systémov. tandardný hydraulický systém môe by v priebehu výstavby nahradený aj 
proporciálnou hydraulikou DainFoss. Hydraulická zostava je tvorená 2 obvodmi na podvozku 
a 4 obvodmi na otoènom vrku. 
 
3.2 Základné charakteristiky autoeriava 
 
 Autoeriav Demag AC 35 L má tvordielny teleskopický výloník. Na stavenisko bude 
eriavová nad stavba dodaná na podvozku Mercedes. Zvlátnym vybavením tohto typu 
autoeriava bude aj piata opera za kabínou vodièa a prídavný stavebný nástavec.  
 Zaaenie náprav na predné kolesá je 8 800 kg a na zadné 10 300 kg. Celková nosnos 
autoeriava bude 35 000 kg. Dåka základného vyloníka v zasunutej polohe bude 9,5 m a vo 
vysunutej polohe 32 m. Dåka vyloníka s nástavcami je potom 33,9 m / 38,9 m. Maximálna 
dopravná rýchlos bude 70 km/hod. Základná výka zdvihu bude 37 m.  
                                                 Obr. 5. Autoeriav Demag AC 35 L 
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4. Porovnanie finanènej a èasovej nároènosti 
 
Veový eriav Liebherr 42 K.1 
Celkový poèet dní na stavbe.............................................................................................195 dní 
Cena za prenájom ( 1 650 Kè / deò )..............................................195 x 1650 Kè = 321 750 Kè 
Cena za prevoz ( 80 Kè / km )..................................................2 x 120 km x 80 Kè = 19 200 Kè 
Celkové finanèné náklady spolu.................................................................................340 950 Kè 
 
Autoeriav Demag AC 35 L 
 
Celkový poèet dní na stavbe...............................................................................................87 dní 
Cena za prenájom ( 950 Kè / deò ).......................................................87 x 950 Kè = 82 650 Kè 
Cena za prevoz ( 80 Kè / km )..........................................2 x 30 km x 55 Kè x 87= 287  100 Kè 
Celkové finanèné náklady spolu.................................................................................369 750 Kè 
Poznámka: 
 Z uvedeného porovnania nám vychádza, e ekonomicky výhodnejie je pouitie stáleho 
veového eriavu, ktorý bude v porovnaní s autoeriavom zhruba o cca 30 000 Kè lacnejí pri 
výstavbe obchodného strediska. Pri porovnaní s autoeriavom sa výsledný celkový poèet dní 
autoeriava na stavbe prepoèítal celkovými normohodinami ktoré by boli potrebné pri 
výstavbe obchodného strediska. 
 
 
 Èo sa týka èasovej nároènosti výstavby a montáe veového eriava Liebherr 42 K.1 na 
stavenisku bude nasledujúca: 
 
Montá eriavovej dráhy.......................................................................................................4 dni 
Demontá eriavovej dráhy..................................................................................................3 dni 
Doprava veového eriava od centra veových eriavov na miesto stavby.....................4 hodín 
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5. Závereèné celkové porovnanie 
 
Veový eriav Liebherr 42 K.1 
írka ( dopravná )...............................................................................................................2,55 m 
Výka ( dopravná )...............................................................................................................3,8 m 
Dåka ( dopravná )......................................................................................................14,3  15 m 
Celková hmotnos.............37 100 kg ( váha kontrukcie  11 800 kg, proti záa  25 300 kg ) 
Maximálny zdvih.......................................................26 m ( poloha s vrchnou otoèkou  43,2 m 
Maximálny dosah..................................................................................................................36 m 
Maximálna nosnos / vzdialenos........................................................................4 000 kg / 13 m 
Pojazd s bremenom.................................................................................................................áno 
Podvozok.......................................................................Liebherr TRA 205 / ko¾ajový podvozok 
Motor.......................................................................................................................Elektromotor 
Výkon motora.............................................................................20m / 40m / min  1,3 / 2,3 kW 
Dopravná rýchlos.........................................................................................................80 km / h 
Cena za prenájom..................................................................................................1 650 Kè / deò 
Cena za prevoz............................................................................................................80 Kè / km 
  
Poznámka: Prívodný kábel 77 m / 4 x 6 mm² / 400 V ( FU ), istenie 17 kVA  
 
Autoeriav Demag AC 35 L 
írka ( dopravná ).................................................................................................................2,5 m  
Výka ( dopravná ).............................................................................................................3,38 m 
Dåka ( dopravná ).........................................................................................................10,789 m 
Celková hmotnos.........................................................................................................29 400 kg 
Maximálny zdvih..................................................................................................................37 m 
Maximálny dosah..................................................................................................................32 m 
Maximálna nosnos / vzdialenos........................................................................35 000 kg / 3 m 
Pojazd s bremenom..................................................................................................................nie 
Dåka výloníka s nadstavcami................................................................................33,9 / 38,9 m 
Podvozok.......................................................................................................................Mercedes 
Motor..................................................................................................................................Diesel 
Výkon motora...................................................................................................................242 kW 
Dopravná rýchlos.....................................................................................................70 km / hod 
Cena za prenájom.....................................................................................................950 Kè / deò 
Cena za prevoz............................................................................................................55 Kè / km 
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[1] www.jvszeriavy.sk  spo¾ahlivý dodávate¾ veových eriavov pre slovenskú republiku  
[2] www.jvsjeraby.cz  spo¾ahlivý dodávate¾ veových eriavov pre èeskú republiku 
[3] www.servisjerabu.cz  predaj, prenájom a poskytovanie sluieb v oblasti autoeriavov 
[4] www.autojerabymalina.sk  prenájom autoeriavov 
[5] www.autojeraby-ckd.cz  mobilné autoeriavy 
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1. Úvod 
 
 Omietky sú ozdobou a ochranou budovy. Funkcia vnútorných omietok nie je len 
dekoratívna, preto musia spåòa aj nároèné stavebne - fyzikálne poiadavky ako sú napr. 
tepelná akumulácia, regulácia vlhkostného reimu v interiéri a pod. 
 Funkènos stavebného diela závisí v znaènej miere i od kvality omietok. Kvalitu 
omietok vak èasto ovplyvòujú a zniujú nedostatky u v projektovej príprave stavby, 
predovetkým nezosúladenie vlastností navrhovanej omietky s vlastnosami podkladu, 
rovnako nekvalifikovaná, neodborná realizácia omietok je nezriedka príèinou neskorích 
nedostatkov a porúch stavebného diela ako celku. 
 
1.1 Návrh systému 
 
 Základným predpokladom funkènosti vnútornej omietky je vo¾ba vhodného 
omietkového systému zosúladeného s podkladom. Kvalitný omietkový systém nemono 
zodpovedne navrhnú bez dôkladnej znalosti vetkých urèujúcich podmienok, ako aj 
poiadaviek investora, resp. uívate¾a objektu. Pri návrhu je potrebné zoh¾adni 
predovetkým materiál podkladu a kvalitu jeho zhotovenia ( rovinnos, írka a vypracovanie 
loných kár, vlhkos ), predpokladané vyuitie priestorov ( èi ide o bené obytné priestory, 
alebo priestory s predpokladanou zvýenou vlhkosou kúpe¾ne, sprchovacie miestnosti, po 
prípadne kuchyne a pod. ) a poadovanú povrchovú úpravu ( truktúra povrchu, poiadavky 
na farebnos ), treba vak vzia do úvahy i technologické poiadavky realizátora a technické 
monosti na stavenisku. 
 V nasledujúcej semestrálnej práci si ukáeme a detailnejie popíeme technologický 
postup realizácie vnútorných omietok pri výstavbe obchodného strediska.  
 Budeme sa zaobera realizáciou dvoch typov vnútorných úprav a to konkrétne 
omietkovým systémov Baumit, ktorý bude realizovaný do vnútorných miestností s benou 
vnútornou klímou a vlhkosou ( ako napr. kancelárie, chodby, predajne a pod. ). Druhý typ 
vnútorných úprav bude omietkový systém Rigips, ktorý bude navrhnutý do miestností so 
zvýenou vnútornou vlhkosou a v miestnostiach, kde by sa mohla zdriava voda ( ako napr. 
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2. Realizácia vnútorných omietok systémom Baumit 
 
2.1 Preèo som sa rozhodol pre omietkový systém Baumit? 
 
 Aplikácia vnútorných omietkových systémov Baumit poskytuje mnostvo výhod 
investorovi, realizátorovi a v koneènom dôsledku i uívate¾ovi objektu, èo sa nakoniec prejaví 
ako ve¾ké plus pri výstavbe obchodného strediska. 
  Výhody omietkových systémov Baumit: 
- Vnútorné omietky na vetky typy podkladov 
- Ekologické suché omietkové zmesi so zaruèenou stálou kvalitou 
- Vzájomná zo súladenos výrobkov do systémov 
- Jednoduchá manipulácia a spracovanie 
- Kompletná logistika strojového omietania 
- Certifikované výrobky, zodpovedajúce technickým normám tátom európskej únie 
 
2.2 Stavebná pripravenos 
 
 Ako zaèiatoèná fáza, pred zaèatím omietacích prác systémom Baumit, bude fáza 
ukonèenia realizácie hrubej stavby obchodného strediska, vrátane zvislých deliacich 
kontrukcií, zastreenia a klampiarskych prác, osadenia otvorových kontrukcií vrátane 
vonkajích a vnútorných parapetov. 
 Osadené otvorové kontrukcie, parapety a pod., bude potrebné v danej pracovnej zóne 
pred zneèistením chráni vhodným prekrytím, napr. PE fóliou. Prístupnos na menej dostupné 
èasti omietaných kontrukcií napr. vo výke bude zabezpeèená postavením leenia v podobe 
leenárskej kozy, pri meních výkach a pri väèích výkach v podobe leenárskeho stola na 
kolieskach. 
 Taktie, budeme musie zabezpeèi, aby elektrické intalácie, rozvody plynu, vody, 
kanalizácie, boli ukonèené a ich spo¾ahlivos bola overená príslunou predpísanou tátnou 
skúkou. Bude sa jedna hlavne o tlakovú skúku plynovodu, vodovodu a zátopovú skúku 
kanalizaèných rozvodov. 
 
2.3 Príprava podkladu 
 
 Pred zaèatím omietacích prác systémom Baumit na stavenisku, musíme zabezpeèi 
v osobitnom pracovnom cykle, aby boli riadne vyplnené vetky loné káry konkrétneho 
muriva, na ktorý budeme nanáa danú omietkovú zmes. Rovnako musíme zabezpeèi, aby 
intalaèné dráky a ïalie otvory v podklade boli riadne vyplnené vhodným materiálom.   
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 Kvalita prevedenia podkladu bude ma zásadný vplyv na estetické funkèné vlastnosti 
následne nanesených omietkových vrstiev systému Baumit. Na stavenisku sa urèite stretneme 
aj so situáciou, kedy niektoré chyby nebude moné opravi len omietkovým systémom. Preto, 
pred zaèatím omietacích prác, bude musie spracovate¾ overi vhodnos podkladu pre 
navrhnutý daný omietkovým systém a daný spôsob spracovania. Preto sa bude dohliada, aby 
podklad vyhovoval platným normám európskej únie. 
 
            
 
Obr. 1. Ukáka prípravy podkladu  
 
3. základné fázy prípravy podkladu pre nanesenie omietkovej zmesi Baumit: 
- Vyspravenie meních nerovností podkladu  
- Vizuálna kontrola vetkých loných kár 
- Èistenie kár muriva zanesených  iným materiálom 
- Zbavenie podkladu prachu metlièkou 
 
2.4 Vlastnosti podkladu a okolitého prostredia 
 
 Na stavenisku, budeme musie zabezpeèi a uisti sa, aby podklad, kde budeme 
omietkovú zmes nanáa bol rovinný, dostatoène nosný, pevný, stabilného tvaru, nie vode - 
odpudivý, rovnomerne nasiakavý , homogénny, primerane drsný, suchý, zbavený prachu 
a neèistôt, bez výkvetov solí.  
 Poèas spracovania, tuhnutia a tvrdnutia jednotlivých vrstiev omietkovej zmesi budeme 
musie zaruèi, aby teplota vzduchu, podkladu a materiálu neklesla pod + 5°C, resp. + 8°C 
a maximálne do + 30°C. 
 
2.5 Skúka nasiakavosti podkladu 
 
 V pracovnej zóne , kde budú prebieha konkrétne omietacie práce sa nasiakavos zistí 
tak, e podklad sa na viacerých miestach poleje vodou z plastovej nádoby, v prípade väèej 
plochy  sa ostrieka hadicou.  
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          Ak bude voda steka po podklade v kvapkách, podklad bude nenasiakavý. Ak voda, 
bude vsakova pomaly a rovnomerne do podkladu, bude sa jedna o podklad nasiakavý. 
 V prípade, e v pracovnej zóne, kde sa budeme nachádza a budú prebieha konkrétne 
omietacie práce, bude zvýená vlhkos, bude potrebné necha podklad dostatoène vysui. 
V prípade vysokej, nízkej resp. premenlivej nasiakavosti, nedostatoènej drsnosti, bude 
potrebné podklad oetri vhodným prípravkom a to konkrétne Baumitom regulátorom 
nasiakavosti .  
 Baumit regulátor nasiakavosti, bude základný vodou riedite¾ný náter na báze 
akrylátovej disperzie na prípravu podkladu, konkrétne na zníenie a vyrovnanie nasiakavosti 
podkladu.  
 Bezprostredne pred nanáaním, bude nutné Baumit regulátor nasiakavosti, premiea 
elektrickým mieadlom s nízkymi otáèkami. Nanáanie na podklad - celoploné, valèekom. 
 Technologická prestávka pred nanáaním ïalích vrstiev ( omietaním ), bude 
minimálne 12 hodín. Ak by náhodou v danej pracovnej zóne nastala situácia, e bude zvýená 
vlhkos resp. by teplota klesla niie, ako je potrebné teda min. + 5°C, sa èas zretia predåi. 
 Ako je spomenuté v predchádzajúcich bodoch, ani v tomto prípade, keï budeme robi 
skúku nasiakavosti podkladu, nesmie by povrch vode odpudivý. 
 
Základné charakteristiky Baumit regulátor nasiakavosti: 
 
Zloenie: 
Akrylátové spojivá, voda, prísady 
 
Technické údaje: 
Spotreba materiálu ( na jemnom podklade )......................................0,025 kg / m² pri nátere 1 x 
Výdatnos..............................................................................................................400 m² / vedro 
Balenie.........................................................................................................30 kg plastové vedro 
 
Riedenie na stavenisku: 




Obr. 2. Tabu¾ka Baumit urèujúca riedenie s vodou na typu podklade 
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Poznámka: 
 Okná, dvere a iné okolité kontrukcie, ktoré sa budú v danej pracovnej zóne nachádza, 
budú musie by dôkladne zakryté, prípadne obstreky a pouité náradia a nástroje, musia by 
umyté ihneï po skonèení prace s vodou. Do Baumit regulátora nasiakavosti zásadne 
nebudeme primieava iadne iné materiály. 
 
2.6 Oetrenie betónového podkladu pred omietaním 
 
 Keïe pri výstavbe obchodného strediska sú navrhnuté aj monolitické elezobetónové 
ståpy, elezobetónové stropy a spojité elezobetónové prievlaky, omietkové systémy Baumit, 
budú realizované aj na betónový podklad. V takomto prípade, bude nutné tento podklad pred 
omietacími prácami opatri náterom v podobe Baumit betón kontakt.  
 Baumit betón kontakt, bude základný náter na báze akrylátovej disperzie na 
zjednotenie, optimalizáciu nasiakavosti a zároveò zlepenie prídrnosti budúceho 
omietkového systému na betónový podklad v interiéri. Zásadne sa nebude na stavenisku riedi 
s vodou. Bezprostredne pred nanáaním, bude nutné premiea Baumit betón kontakt 
elektrickým mieadlom s nízkymi otáèkami. Na pripravený podklad sa bude nanáa 
celoplone valèekom alebo tetcom. Budeme musie dáva pozor, aby sa aj v tomto prípade, 
pracovalo rovnomerne bez preruenia. 
 Technologická prestávka pred nanáaním ïalích vrstiev ( omietaním ) bude minimálne 
3 hodiny. Dôleitým aspektom, na ktorý budeme musie dáva pozor, bude aby sa Baumit 
betón kontakt nelepil. 
 
Základné charakteristiky Baumit betón kontakt: 
 
Zloenie: 
Akrylátové spojivá, voda, kremenný piesok, prísady 
 
Technické údaje: 
Hodnota PH.......................................................................................................................cca 6,5 
Spotreba materiálu na ( jemnom podklade )..........................................0,5 kg / m² pri nátere 1 x 
Výdatnos...............................................................................................................40 m² /  vedro 
Balenie.........................................................................................................20 kg plastové vedro 
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Obr. 3. Ukáka aplikácie Baumit betón kontakt na betónový podklad 
 
2.7 Oetrenie tehlového podkladu pred omietaním 
 
 Aby sme zabezpeèili dokonalú prípravu tehlového podkladu, pred samotným nanáaním 
navrhovaných omietkových vrstiev Baumit, bude tehlový podklad interiérových miestností 
obchodného strediska opatrený Baumit prednástrekom. Okrem zvýenia prídrnosti, bude 
zjednocova aj nasiakavos tehlového podkladu. 
 Baumit prednástrek, bude priemyselne vyrábaná suchá omietková zmes. Bude vytvára 
podkladovú vrstvu pre jadro navrhovanej omietkovej zmesi Baumit. V danej pracovnej zóne, 
sa bude nahadzova na navlhèený podklad. Aby sme zabezpeèili dostatoèné dobrú prídrnos 
jadra navrhovanej omietkovej zmesi, bude musie vniknú do kár a nerovností tehlového 
podkladu a bude musie by dostatoène riedka, aby sa mohla nahodi 4 a 5 mm hrubá vrstva. 
 Baumit Prednástrek sa na navlhèený podklad bude aplikova celoplone omietacím 
strojom. 
 V danej pracovnej zóne, v ktorej sa budeme nachádza musíme zabezpeèi, aby sa na 
navlhèenom povrchu podkladu nevytváral súvislý vodný film. 
 Technologická prestávka pred nanáaním ïalích vrstiev ( omietaním ) budú 3 dni. 
Budeme musie bra do úvahy dôleité upozornenie, aby sa do Baumit prednástreku 
neprimieavali iadne iné materiály. 
 Z dôvodu jednoduchieho spracovania, sa Baumit prednástrek, zásadne zaène omieta 
a po osadení omietacích profilov.  
 
Základné charakteristiky Baumit prednástreku: 
 
Zloenie: 
Cement, piesky, prísady 
 
Technické údaje: 
Reakcia na oheò.............................................................................................................trieda A1 
Maximálna velikos zrna.....................................................................................................2 mm 
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Pevnos v tlaku ( 28 dní )........................................................................................min 15 N / m²  
Faktor difúzneho otvoru...............................................................................20 kg plastové vedro 
Kapilárna nasiakavos................................................................................W0 (pod¾a EN 998-1) 
Spotreba materiálu..................................................................7 kg / m² pri 100% krytí podkladu 
Spotreba vody........................................................................................cca 10-11 l vody /  vrece 
Výdatnos........................................................................................................cca 6,0 m²  / vrece 
Balenie........................................................................................................................40 kg vrece 
 
Riedenie na stavenisku: 
 Na 40 kg vrece koncentrátu bude pripada 10  11 l èistej vody. Mieanie bude 
prebieha v kontinuálnej mieaèke. Doba mieania bude 3  5 minút. Budeme musie 
zabezpeèi, aby sa premieal celý obsah vreca koncentrátu. 
 
2.8 Oetrenie sádrokartónového podkladu pred omietaním 
 
 Pri príprave sadrokartónového podkladu, pred samotným nanáaním navrhovaných 
omietkových vrstiev Baumit, budú plati presne tie isté pravidlá, ako pri tehlovom podklade. 
 
2.9 Overenie rovnosti podkladu 
 
 Ve¾mi dôleitým aspektom pred omietaním, je u spomínané overenie rovnosti 
podkladu. Prekolený pracovníci spoloènosti Baumit, budú musie zisti a overi, èi bude 
moné nanáanie omietkovej zmesi Baumit v rovnomernej hrúbke, resp. èi bude treba 
vykona opatrenia na úpravu podkladu. Poiadavky na rovnos podkladu v závislosti od 




Obr. 4. Tabu¾a poadovanej rovnosti povrchu omietky v závislosti od rovnosti podkladu 
Poznámka:  -  tabu¾ka je daná normou európskej únie STN EN 13914  2 
                                    -  ( * Platí pre omietkové systémy s hrúbkou vrstvy do 6 mm ) 
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2.10 Osadenie omietacích profilov 
 
 Pred zaèatím omietania, bude potrebné, aby sme osadili omietacie profily. Vo¾ba typu 
omietacieho profilu, nebude závisie len od jeho funkcie, ale aj od materiálu následne na 
náanej omietkovej zmesi. V naom prípade, bude navrhnutá vo¾ba, v podobe omietacích 
profilov z pozinkovanej ocele, ktoré sú vhodné pre vetky typy omietkových zmesí.  
 Vo¾ba omietacích profilov z hliníka sa nedoporuèuje a preto ani nie je navrhnutá, 
pretoe hliníkové profily nie sú z dôvodu korózie vhodné pod silno zásadité vápenno - 
cementové a cementové omietkové zmesi.  
 Na stavenisku, budeme musie dáva pozor a zabráni aj prípadnej monej kontaktnej 
korózie, ktorá by vznikla stykom pozinkovaného a hliníkového profilu.  
 Omietacie profily, budú slúi na vymedzenie hrúbky omietkových vrstiev, 
zabezpeèenie poadovanej zvislosti, na vystuenie omietkových vrstiev na nároiach stien, 
rieenie dilatácii, resp. ukonèenia omietkovej vrstvy v ploche. 
 Omietacie profily, budú lepené na podklad vhodným materiálom a to konkrétne Baumit 
Kanten Fix. Jedná sa o priemyselne vyrábanú minerálnu, rýchlo schnúcu lepiacu zmes, ktorá 
bude slúi okrem lepenia omietacích profilov aj pre lepenie elektrointalaèných a  
intalaèných rozvodov, krabíc a pod., pred následným nanáaním omietkovej zmesi Baumit.  
 V pracovnej zóne, kde budú prebieha konkrétne omietacie práce sa  lepiaca zmes 
Baumit Kanten FIx, bude miea pomaly beným mieadlom, a to v nasledujúcom pomere: 
- na pribline 7 litrov zámesovej vody, bude pripada 30 kg suchej zmesi 
 
 Po cca 3 minútovom odleaní a opätovnom premieaní, bude Baumit Kanten Fix 
pripravený ku spracovaniu. Musíme zabezpeèi, aby bol premieaný celý obsah 30 kg vreca. 
 Lepiaca zmes sa bude na príslune murivo nanáa bodovo. Vzdialenos jednotlivých 
bodov, sa bude riadi stabilitou pripevòovaných prvkov ( väèinou je to min. 3 body / bm 
omietacieho profilu ). Pripevòované prvky, sa budú bezprostredne zatláèa do lepiacej zmesi, 
následne urovnáme ich polohu a zbytkovú lepiacu zmes zreeme. 
 
3. základné fázy prípravy pre osadenia omietacích profilov: 
- Nanesenie lepiacej zmesi Baumit Kanten Fix ( terèov ) 
- Osadenie rohového profilu 
- Kontrola polohy osadenia 
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Obr. 5. Ukáka osadenia omietacieho profilu 
 
Základné charakteristiky lepiacej zmesi Baumit Kanten Fix: 
 
Zloenie lepiacej zmesi: 
Cement, piesok, prísady 
 
Technické údaje: 
Maximálna zrnitos...........................................................................................................0,8 mm 
Doba spracovate¾nosti.................................................................................................cca 30 min 
Výdatnos............................................................................................21 l èerstvej malty / vrece 
Spotreba vody.........................................................................................................cca 7 l / vrece 
Spotreba omietkového lepidla.....................................................................................1,5 kg / bm  
Balenie......................................................................30 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1440 kg 
 
Bezpeènos práce s lepiacou zmesou na stavenisku: 
 Budeme musie bra do úvahy fakt, e Baumit Kanten Fix, bude v èerstvom stave 
reagova alkalicky. Preto, budeme musie  zamedzi styku s koou a oèami. Prekolený 
pracovníci spoloènosti Baumit, ktorý budú prevádza tieto práce, budú nutný pouíva 
ochranný odev a ochranné rukavice, pri nanáaní i ochranné okuliare po prípadne tvárový tít. 
Vo vyzretom stave, bude výrobok nekodný. 
Poznámka: 
 Pri bodovom lepení omietacích profilov, budeme musie dôsledne dba na dodriavanie 
ich zvislosti, resp. vodorovnosti a na ich polohu s oh¾adom na rovinnos budúcej omietkovej 
zmesi. Taktie budeme musie zabezpeèi aby teplota vzduchu a podkladu poèas spracovania 
a tuhnutia lepiacej zmesi, neklesla pod  5°C. Do Baumit Kanten Fix zásadne nebudeme 
primieava iadne iné materiály. 
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2.11 Návrh skladby omietkovej zmesi Baumit 
 
 Pre zabezpeèenie optimálneho odovzdávania a prijímania vlhkosti vnútorného vzduchu 
v interiérových miestnostiach obchodného strediska je navrhnutá ako jadro omietkových 
vrstiev Baumit Klima omietka S. Bude sa jedna o prírodne bielu, vysoko paropriepustnú 
¾ahkú vapennú strojovú omietku so peciálnou mikrotruktúrou. Výhodou tejto omietky, bude 
aj to, e bude ve¾mi vhodná aj pod keramický obklad a zároveò aj pre stenové chladenie do 
chladiarenských boxov, ktoré sa v obchodnom stredisku budú nachádza. 
 Na vytvorenie ve¾mi hladkého povrchu je navrhnutá Baumit vápenna stierka Klima. 
Bude sa jedna o suchú stierkovú zmes prírodnej farby. 
 Navrhované omietkový vrstvy v interiérovyãh miestnostiach obchodného strediska , pri 
strojovom spracovaní budú nasledujúce: 
 
Tehlový a sádrokartónový podklad 
- 1. Baumit prednástrek.............................................................................hrúbky 4  5 mm 
- 2. Baumit Klima omietka S.........................................................................hrúbky 10 mm 
- 3. Baumit vápenná stierka Klima.................................................................hrúbky 1 mm 
Betónový  podklad 
- 1. Baumit betón kontakt................................................................................hrúbky 3 mm 
- 2. Baumit Klima omietka S.........................................................................hrúbky 10 mm 
- 3. Baumit vápenná stierka Klima.................................................................hrúbky 1 mm 
 
 
         Tehlový podklad                          Sadrokartónový podklad                       Betónový podklad 
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Základné charakteristiky Baumit Klima omietky S: 
 
Zloenie lepiacej zmesi: 
Minerálne spojivo, omietkové piesky, peciálne ¾ahèené plnivá s absorènou funkciou, prísady 
 
Technické údaje: 
Ve¾kos zrna.......................................................................................................................1  mm 
Pevnos v tlaku ( 28 dní )................................................................................................2,5 MPa 
Pevnos v ahu za ohybu ( 28 dní )....................................................................................1 MPa 
Súèinite¾ tepelnej vodivosti ë.....................................................................................0,4 W / mK 
Faktor difúzneho otvoru ì...........................................................................................................7  
Objemová hmotnos.................................................................................................1200 kg / m³ 
Spotreba vody..............................................................................................................11 l / vrece 
Obsah vzduchu v èerstvej malte...........................................................................................20 % 
Pórovitos.............................................................................................................................55 % 
Spotreba materiálu.........................................................................................10  11 kg / m² / cm 
 
Poznámka: 
Technologická prestávka pred nanáaním ïalej vrstvy, bude 7 dní / 1 cm 
 
Základné charakteristiky Baumit vápennej stierky Klima: 
 
Spotreba............................................................................................................1,5 kg / m² / 1 mm 
Výdatnos.......................................................................20 m² / vrece / pri hrúbke stierky 1 mm 
Maximálna velkos zrna...................................................................................................0,1 mm 
 
Poznámka: 
Stierka, si bude vyadova technologickú prestávku 1 deò / 1 mm 
 
2.12 Strojové spracovanie omietok Baumit na stavenisku 
 
 Mieanie a nanáanie na podklad zodpovedajúcej kvality sa bude èerstvá omietková 
zmes nanáa vhodným omietacím strojom m-tec m3, ktorý bude vybavený kontinuálnou 
mieaèkou s automatickým dávkovaním predpísaného mnostva zámesovej vody. 
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 Zásobovanie omietacieho stroja suchou omietkovou zmesou Baumit, bude realizované z 
transportného zásobníka (sila), v prípade nutnosti prísluným vrecovaným materiálom. 
 Tento spôsob spracovania suchých omietkových zmesí Baumit, bude umoòova 
omietanie bez oh¾adu na poveternostné podmienky na stavenisku. Suchý materiál, sa bude 
dopravova hadicami k omietaciemu stroju mtec m3, ktorý sa bude nachádza v danej 
pracovnej zóne, teda v interiéri. Po zmieaní s vodou, bude rovnako moné mokrý materiál 
dopravova hadicami ( v horizontálnom i vertikálnom smere ) na miesto pouitia. 
 
                   
 
Obr. 7. Ukáka strojového spracovania omietkových vrstiev na stavenisku 
 
2.13 Aplikácia nanáania omietkovej zmesi na stavenisku 
 
 Na podklad zodpovedajúcej kvality, sa budú strojovo nanáa navrhované omietkové 
vrstvy Baumit, teda Baumit prednástrek a Baumit Klima omietka S. Vrstvy sa na podklad, 
budú strieka v tvare húsenice. Následne sa povrch pri obidvoch navrhovaných vrstvách 
nahrubo stiahne do roviny hliníkovou latou ( h - profil ) a povrch zahladíme molitanovým 
hladidlom. 
 Keïe v naom prípade, sa bude jedna o jednovrstvovú omietku, po dostatoènom 
zavednutí jadra, sa povrch upraví Baumit vápennou stierkou Klima. 
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 Baumit Vápenná stierka Klima, sa bude na povrch nanáa nerezovým hladidlom 




Obr. 9. Ukáka postupu vytvorenia Baumit vápennej stierky Klima 
 
2.14 Vystuovanie omietkovej zmesi na stavenisku 
 
 Keïe v niektorých interiérovych miestnostiach obchodného strediska, nastane styk 
rôznych materiálov podkladu, resp. oblas so zmieaným murivom, bude nutné túto oblas 
a podklad vystui vloením Baumit Výstue strojových omietok do jadrovej vrstvy omietky, 
aby sa predilo monému vzniku trhlín z dôvodu rozliènej tepelnej rozanosti rôznych 
materiálov. 
 Baumit výstu strojových omietok, sa bude klás do èerstvo nanesenej omietky v cca 
2/3 jej predpokladanej hrúbky, vdy s presahom min. 25 cm za ohrozenú oblas styku. 
Vzajomný presah jednotlivých kusov výstue, bude min 10 cm. Následne sa nanesie 
zostávajúca 1/3 hrúbka omietky, prièom celková minimálna hrúbka omietky s výstuou, bude 
15 mm. 
 Je potrebné dba o maximálnu monú napnutos a rovinatos výstue a dôsledne 
dodriava spôsob práce systémom ,, Èerstvé do èerstvého . Z tohto dôvodu, bude moné 




Obr. 10. Ukáka vystuenia omietkových vrstiev na stavenisku 
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2.15 Vytvorenie dilatácie v omietke na stavenisku 
 
 Dilatácia v omietke, sa bude realizova na stavenisku prerezaním omietky v príslunej 
írke murárskou lyicou a na podklad. Ve¾kos, resp. írka dilatácie vytvorenej v omietkovej 
vrstve, bude musie zodpoveda dilatácii vytvorenej v podklade. írka dilatácie v omietkovej 
vrstve, v prípade styku nosnej kontrukcie a výplòového muriva, v kontrukcii vo 
vodorovnom a zvislom smere, bude urèená na základe statického návrhu a výpoètu. Po vyzretí 
omietkových vrstiev sa kára vyplní trvalo pruným, pretierate¾ným, akrylátovým tmelom. 
Dilatácia v omietkových vrstvách, bude vytvorená dilataèným profilom. 
 
2.16 Skladovanie a zásobovanie materiálmi na stavenisku 
 
 Omietková zmes, bude na stavenisko dopravená vo ve¾kom tlakovom zásobníkovom 
sile, ktoré bude postavené na urèenom mieste, pod¾a situácie zariadenia staveniska. Po 
vyèerpaní obsahu sila, sa omietková zmes doplní z prepravnej cisterny. Na ploche cca. 3 x 3 
m, bude teda moné na stavenisku uskladni viac ako 30 ton suchej omietkovej zmesi. 
Vyuitím ekologický vratného obalu v podobe sila, sa na stavenisku výrazne obmedzí 
pranos, zníia sa tie priestorové poiadavky na ve¾kos staveniska a uskladnenie materiálu, 
úplne odpadne problém zneèistenia staveniska nespracovate¾nými zvykami materiálov a 
obalov, ktoré v tomto prípade vlastne nebudú existova. 
 Naplnené zásobníkové silo, bude na stavenisko dopravované pomocou peciálneho auta 
 silostavaèa, priamo na poadované miesto. Silo, bude postavené na stavenisku na vopred 




Obr. 11. Technické parametre silostavaèa + prívesu, pri preprave sila na stavenisko 
 
 Materiál sa zo sila, bude èerpa a spracováva pomocou strojných zariadení urèených na 
omietacie práce. 
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 Pri dopåòaní obsahu sila na stavenisku bude dodacia lehota dva pracovné dni. Doplnenie 
obsahu sila sa uskutoèní na základe písomnej objednávky, ktorá bude obsahova údaje pod¾a 
formulára na objednávku vo¾ne loených materiálov. 
 Po vyèerpaní obsahu sila, bude omietková zmes doplòovaná z prepravnej cisterny 
pomocou dofuku cez hadice. Po ukonèení omietacích prác, odvezie silostavaè prázdne silo, 
resp. silo so zvykom materiálu zo staveniska. Po zotmení, bude musie by silo osvetlené. 
 Prístupová cesta bude musie vyhovova peciálnym vozidlám pre dopravu sila na 
stavenisko a to konkrétne 4osovému, resp. peciálnemu 38 t vozidlo. Pri pristavovaní sila, 
dopåòaní jeho obsahu a odvoze, bude musie by prístupová cesta vo¾ná. Vjazdy, chodníky, 
poklopy a pod., ktoré sa budú na stavenisku nachádza budú musie v takom tádiu 
ukonèenia, aby ich vozidlá (38 t) nemohli pokodi. Rovnako, bude musie by výka 
podjazdu minimálne 4 m, vo¾ná výka pre postavenie sila bude min. 8,5 m pod¾a typu sila. 
 Pri dopåòaní obsahu sila bude potrebné v záujme zachovania kvality omietkovej zmesi 
umoni prístup vozidla èo mono najbliie k silu. Na stavenisku sa budú pouíva prevane 
hadice o dåke do 25 m, v prípade nutnosti budú v zálohe aj hadice o dåke max. 40 m. 
 Premiestnenie sila na stavenisku sa poèas realizácie vnútorných omietok spoloènosti 
Baumit nebude predpoklada. V prípade, ak by táto situácia vak nastala, premiestnenie sa 
bude riei individuálne a termín premiestnenia si urèí predávajúci po dohode s kupujúcim. 
 V prípade, ak by na stavenisku bol nedostatoèný prístup k silu, spoloènos Baumit 
zabezpeèí doplnenie sila omietkovou zmesou pomocou ïalieho transportného sila. 
 
   
 
Obr. 12. Rozmerové poiadavky na silo Baumit 
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 Na stavenisku, bude musie by dostupná elektrická prípojka 400 / 230 V. Istenie 
poistkami 16 A, resp. 25 A. Vodovodná prípojka s priemerom ¾ a s pretlakom minimálne 3 
bar. Objem sila bude 18 m³, priemer sila 2,5 m,celková hmotnos prázdneho sila bude 2 700 
Kg. 
 Vrecovitý materiál, ktorý sa bude pri omietacích prácach nanáa ruène a materiál 
balený v plastových vedrách, bude skladovaný a umiestnený v krytom plechovom 
uzamykate¾nom sklade, ktorého umiestnenie na stavenisku, bude zjavné pod¾a situácie 
zariadenia staveniska. 
 V tomto sklade, sa budú skladova aj ïalie materiály, potrebné k vytvoreniu 
omietacích prác, ako napríklad omietacie profili, dilataèné profily, po prípadne omietková 
výstu, a v neposlednom rade aj náradia pre omietacie práce. 
 Vrecovitý materiál, bude v sklade uloený na drevených rotoch. Budeme, musie 
zaruèi, aby materiál, ktorý tu bude uskladòovaní bol chránený pred úèinkami mrazu. 
Skladovate¾nos týchto materiálov v sklade, bude max. 6 mesiacov. 
 Vertikálna i horizontálna doprava stavebného materiálu, rovnako vykladanie 
a umiestòovanie materiálu na skládku bude zabezpeèená veovým eriavom Liebherr 42 K.1. 
 
2.17 Strojové vybavenie a náradie na stavenisku 
 
 Na kvalitné prevedenie omietacich prác, budeme potrebova nasledujúce doporuèené 
narádie, ktoré sa bude na stavenisku nachádza: 
 
 Murárska lyica, pacht¾a maliarska, pacht¾a sadrová, vodováha, rohová pacht¾a 
(vonkajia, resp. vnútorná), plastové hladidlo, pongiové hladidlo, ploná pacht¾a, nerezové 
hladidlo, sahovacia h-lata, zubové hladidlo, nonice na plech, nô univerzálny, nádoba na 
lepiace zmesi, stavebný fúrik  
 
 Z h¾adiska elektronických a strojových pomôcok, to budú nasledujúce: 
 
 Kontinuálna mieaèka s objemom 18,0 m3, omietací stroj m  tec m3, silo ( transportný 
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Základné charakteristiky omietacieho stroja M  TEC M3: 
 
Mnostvo dodaného materiálu...............................................................................22 litrov / min 
Dopravná vzdialenos......................................................................................................do 35 m 
Dopravná výka................................................................................................................do 20 m 
Pracovný tlak.................................................................................................................do 30 bar 
Elektromotor s prevodovkou ( podávacia èas )..................................0,9 kW, 220/380 V, 50 Hz 
Elektromotor s prevodovkou( èerpacia èas )......................................5,5 kW, 220/380 V, 50 Hz 
Kompresor............................................................................................0,9 kW, 250 l / min, 4 bar 
Vodné èerpadlo......................................................................................0,3 kW, 40 l / min, 8 bar 
Elektrická prípojka...........................................................................380 V, pracovný odber 19 A 
Vodná prípojka..................................................................¾ hadica, tlak prípojky min. 2,5 bar 
Rozmery............................................................................... 700 mm, d 1 100 mm, v 1 050 mm 
Hmotnos............................................................................................................................220 kg 
 
                    
 
Obr. 13. Omietací stroj M-TEC M3 
 
 Pri realizácii omietkových systémov Baumit, bude pouité kozové leenie s výkou 
max. 1,5m. Leenie, bude musie by stabilné a dostatoène únosné pre potreby omietacích 
prác. Nebude smie by zakladané na nerovnom teréne, nebude smie by vyrovnávané 
tehlami a iným krehkým materiálom. Leenie, bude musie ma pevnú únosnú podlahu s 
medzerami max. 25 mm, iba v mieste stojky, môe by medzera medzi podlákami 60 mm. 
Výkový rozdiel jednotlivých èastí podlahy leenia, bude max. 25 mm. Podlaha leenia, bude 
musie by iroká 1,5m ako pracovný a materiálový priestor. Ved¾a leenia by mal by 
dopravný priestor írky 1,2m pre dodávku materiálu. Pre leenie do výky 1,5m, nebude treba 
spísa zápis o predávaní a prevzatí kontrukcie do stavebného denníka. 
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 V prípade potreby, budú na stavbe pouité rebríky (napr. pri presunu na iné podlaie 
v prípade, e nie je vybudované schodisko, apod.) Pri práci s rebríkom budú musie by 
splnené nasledujúce podmienky. Sklon jednoduchého rebríka bude 2,5 : 1, vo¾ný priestor za 
rebríkom u päty rebríka 0,18 m, do strany 0,6 m. Na rebríku sa môe sta chodidlami 
najvyie 0,8 m od hornej èasti u jednoduchého rebríka, 0,5 m u dvojitého. Rebrík bude 
musie by zaistený proti posunutiu, boènému vychýleniu, zvráteniu alebo rozovretiu. 
 
2.18 Pracovný kolektív 
 
 Pracovníci budú ma poadovanú kvalifikáciu pre danú pracovnú úlohu. Vetci 
zamestnanci, budú zoznámený s bezpeènostnými predpismi práce na stavenisku a o ochrane 
ivotného prostredia. 
 Pracovný kolektív, ktorý bude realizova omietkový systém Baumit na stavenisku, bude 
tvorený 4 pracovníkmi a to konkrétne: 
 
- 3 x Omietkari 
- 1 x Pomocný pracovník  
 
 Hospodárnos práce bude vyadova, aby jednotlivý pracovníci v èate vykonávali 
pokia¾ mono iba jednu operáciu, a to èo najjednoduchím spôsobom a aby pritom, èo 
najmenej striedali náradia a pomôcky. Tým sa predíde èasovým stratám. Preto sa omietky, 
budú vykonáva kolektívnym spôsobom. Je úèelné aby sa èlenovia kolektívu mohli po urèitej 
dobe vzájomne vystrieda. 
 Na prevádzanie omietkových kontrukcií bude osobne dozera stavbyvedúci, alebo im 
poverený majster. Kadý deò bude prevádza zápis o stave prací do stavebného denníka. 
 
3. Realizácia vnútorných omietok systémom Rigips 
 
3.1 Preèo som sa rozhodol pre omietkový systém Rigips? 
 
 Sadra ako stavebný materiál disponuje vlastnosami, ktoré vytvárajú v interiéroch 
pohodlné a estetické prostredie. Sadra je úplne bez zápachu a má prírodný pôvod, teda je 
zdraviu nezávadná. Tým, e dýcha prirodzene reguluje klímu v ovzduí. V èase zvýenej 
vlhkosti ju prijíma svojimi pórmi a pri suchej klíme vlhkos vracia prostrediu. Voda viazaná v 
sadre tie pôsobí ako zabudovaná ochrana proti poiaru. 
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 Nezanedbate¾ný je tie estetický prínos sadry  dokonale hladký biely povrch bez 
nerovností. 
 Systémy povrchových úprav so sadrovou omietkou Rigips podmieòujú rýchle stavebné 
úkony hlavne kvôli: 
- jednoduchému spracovaniu 
- rýchlemu schnutiu 
- vylepenému systému logistiky  
 
Medzi ïalie výhody omietkových systémov Rigips budú na stavenisku patri aj tieto : 
- pouitie na vetkých bených pevných stavebných podkladoch 
- pouitie na stenách a stropoch 
- vytvorenie hladkého povrchu 
- vhodný podklad pod rôzne povrchové úpravy ako napr. obkladaèiek 
- omietkové systémy Rigips, budú ekologické a zdraviu nekodné 
 
3.2 Stavebná pripravenos 
 
 Základné poiadavky na stavebnú pripravenos pre omietkové systémy Rigips, budú 
presne tie isté ako pre systém Baumit. Tieto poiadavky sú podrobne rozpísane v bode 2.2 
Stavebná pripravenos. 
 
3.3 Príprava podkladu 
 
 Pred zahájením prác je najskôr nutné urobi vizuálnu kontrolu podkladu, t.j. èi nie sú na 
stenách / stropoch mokré miesta, výkvety, príp. iné neèistoty ( napr. separaèný olej ). 
Následne sa urobí kontrola dotykom dlane, t.j. èi nie je plocha premrznutá, zapráená, èi sa 
povrch podkladu nedrobí. Nevyhovujúce podklady je nutné pred aplikáciou sadrových 
omietok a stierok upravi  napr. oklepa, spevni penetráciou, odmasti. Zo zapráených 
plôch  je treba stiahnu prach vlhkou tetkou. Lyicou alebo krabkou následne odstráni 
prípadné výènelky, nesúdrné miesta, povrchové neèistoty ( cementové mlieko, zbytky 
murovacej malty a pod. ). 
 Pred nanáaním, v priebehu nanáania aj po nanesení sadrových stierok a omietok 
Rimano je treba zaisti min. + 5 °C teploty podkladu a prostredia. 
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 Ïalím krokom je zistenie savosti podkladu. Savos podkladu sa overí lokálnym 
navlhèením povrchu: 
- pokia¾ voda steká po kvapkách, ide o nesavý podklad 
- pokia¾ je voda rýchlo vsiaknutá, je podklad nasiakavý 
 
4. fázy kontroly podkladu: 
- vizuálne sa prekontroluje podklad 
- dotykom dlane prekontrolujeme kvalitu podkladu  premrznutie, súdrnos... 
- pacht¾ou zrazíme zbytky stavebného lepidla alebo murovacej malty 
- tetkou namoèenou v èistej vode zistíme savos podkladu 
 
             
 
Obr. 14. Ukáka 4. fáz kontroly podkladu 
 
3.4 Oetrenie savého podkladu  sadrokartónové prieèky, nosné steny a prieèky z tvaroviek 
pred omietaním 
 
 Extrémne savé podklady, ako budú v naom prípade ¾ahké sádrokartonóve prieèky 
Rigips, po prípadne nosné steny a prieèky z tvaroviek Porotherm, budú pred samotným 
nanáaním hlavnej omietkovej vrstvy, upravené regulátorom nasiakavosti Rikombi  Grund. 
 
Základné charakteristiky Rikombi - Grund: 
 
Popis výrobku: 
 Rikombi  Grund, bude základný regulátor nasiakavosti pre interiérové miestosti. Bude 
sa jedna o koncentrovanú vodnú disperziu umelých ivíc na báze vinylacetátových 
kopolymerov s prísadami. 
Spracovanie na stavenisku: 
 Rikombi  Grund, sa bude na stavenisku riedi s vodou v pomere 1:2. Orientaèná 
spotreba koncentrátu bude 100g / m². 
 Bezprostredne pred nanáaním, bude nutné premiea Rikombi - Grund elektrickým 
mieadlom s nízkymi otáèkami. Na pripravený podklad sa bude nanáa celoplone valèekom.                  
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 Budeme musie dáva pozor, aby sa aj v tomto prípade, pracovalo rovnomerne bez 
preruenia. 
 Pred nanáaním ïalej omietkovej vrstvy, bude nutné necha náter poriadne vyschnú. 
Doba schnutia Rikombi  Grund, bude v dåke 24 hodín. 
 Rikombi  Grund, sa bude nanáa v jednej vrstve. Dôleitým aspektom aj v tomto 
prípade, na ktorý budeme musie dáva pozor, bude aby sa Rikombi  Grund  na podklad 
nelepil. 
 
3.5 Oetrenie nesavého podkladu  betónové kontrukcie pøed omietaním 
 
 Nesavé sklovité hladké podklady, èo budú v naom prípade monolitické kontrukcie 
z betónu, sa upravia kontaktným mostíkom Rikombi - Kontakt pre zvýenie prídrnosti  
budúcej jadrovej omietky Rigips k podkladu. 
 
Základné charakteristiky Rikombi - Kontakt: 
 
Popis výrobku: 
 Rikombi  Kontakt, bude základný náter pre zlepenie prí¾navosti budúcej jadrovej 
omietky Rigips na hladký nenasiakavý povrch, èo bude v naom prípade monolitická 
betónová kontrukcia. Bude sa jedna o disperziu umelých ivíc s minerálnym plnivom. 
Spracovanie na stavenisku: 
 Rikombi  Kontakt, bude na stavenisku priamo namieaný v balení a zásadne sa nebude 
riedi s vodou. Orientaèná spotreba materiálu, bude 150 g / m². 
 Bezprostredne pred nanáaním, bude nutné premiea Rikombi - Kontakt elektrickým 
mieadlom s nízkymi otáèkami. Na pripravený podklad sa bude nanáa celoplone valèekom 
alebo tetcom v jednej vrstve. Budeme musie dáva pozor, aby sa aj v tomto prípade, 
pracovalo rovnomerne bez preruenia 
 Pred ïalími nanáaniami omietkovej vrstvy, bude nutné necha náter poriadne 
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3.6 Osadenie omietacích profilov 
 
 Základné poiadavky na realizáciu osadenia omietacích profilov pre omietkové systémy 
Rigips, budú presne tie isté, ako pre systém Baumit. Budú pouité presne tie isté materiály 
ako aj pre omietkový systém Baumit. Tieto poiadavky sú podrobne rozpísane v bode 2.10 
Osadenie omietacích profilov. 
 
3.7 Návrh skladby omietkovej zmesi Rigips 
 
 Jadrovú a zároveò povrchovú vrstvu pri omietkovom systéme Rigips, bude tvori 
hladená sadrová omietka Rimano Plus. 
 Navrhované omietkový vrstvy v interiérovyãh miestnostiach obchodného strediska , pri 
ruènom spracovaní budú nasledujúce: 
 
Tehlový a sádrokartónový podklad 
- 1. Rikombi - grund......................................................................................hrúbky 4 mm 
- 2. Rimano Plus..........................................................................................hrúbky 10 mm 
 
Betónový  podklad 
- 1. Rikombi - Kontakt...................................................................................hrúbky 3 mm 
- 2. Rimano Plus..........................................................................................hrúbky 10 mm 
 
Základné charakteristiky Rimano Plus: 
 
Popis výrobku: 
 Rimano plus, bude ve¾mi jemná, hladená, u¾achtilá sádrová stierka s vysokou 
belosou. Chemicky sa bude jedna o hemihydrát síranu vápenatého so zu¾achujúcimi 
prísadami.    
Spracovanie na stavenisku: 
 Zmes sa v danej pracovnej zóne, v ktorej sa budeme nachádza vsype do èistej vody 
a po piatich minútach, sa bude rozmieava do hladka elektrickou metlou s nízskymi 
otáèkami. 
 Po dobu spracovate¾nosti, ktorá bude udaná na balení, budú zachované parametre 
spracovania (zámesové pomery, doba spracovate¾nosti ) pod¾a údajov výrobcu. Na 
stavenisko, bude Rimano Plus dodávané v 25 kg vreciach ( 42 vriec / paleta = 1 050 kg ).  
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Technické údaje: 
Mieací pomer s vodou.........................................................................................cca 1,9 kg / 1L   
Spracovate¾nos..................................................................................................cca 60  90 min  
Hodnota PH.................................................................................................................................7   
Pevnos v ahu za ohybu............................................................................................min. 1 MPa  
Pevnos v tlaku........................................................................................................min. 2,5 MPa 
Pevnos v prídrnosti..............................................................................................min. 0,5 MPa  
Spotreba.......................................................................................................cca 0,9 kg / m² / mm  
 
3.8 Aplikácia nanáania omietkovej zmesi na stavenisku 
 
 Sádrová stierka Rimano Plus, sa bude aplikova v danej pracovnej zóne ruène, 
naahovaním pomocou nerezového hladítka. Nanáa sa bude v jednej vrstve a to 
v navrhnutej hrúbke. 
 Postup nanáania pri stenách, bude zospodu smerom nahor. Pri nanáaní sa bude 
postupova v jednom smere  naahova sa bude z mokrého do suchého postupne tak, e 
bude pokrytá celá plocha, ktorú je moné dokonèi v dobe spracovate¾nosti ( min. 60 min.). 
 Keïe v naom prípade bude hrúbka omietky Rimano Plus  10 mm, sa plocha zrovná 
pomocou hliníkovej ,h, laty. 
 Zrovnanie plochy, bude prebieha ahaním laty do kría, t.j. odspodu nahor a zo strany 
na stranu. 
 Po zavädnutí zrovnaného povrchu sa povrch omietky ,, roztoèí,, navlhèenou penovou 
hubkou. Po opätovnom zavädnutí vytvoreného mlieka sa povrch vyhladí pomocou nerezovej 
pachtle alebo hrany hladítka. Tak sa dosiahne dokonalá hladkos. 
 Kútové napojenie omietky sa urobí pomocou rohového nerezového hladítka pre 
vnútorné rohy. 
 
3.9 Vystuovanie omietkovej zmesi na stavenisku 
 
 Základné poiadavky kladené pre vystuenie omietkovej zmesi Rigips, budú presne tie 
isté ako pre omietkový systém Baumit. Aj v tomto prípade, bude pouitá Baumit výstu, 
rozdiel vak nastane iba v podobe jadrovej omietky, ktorú bude tvori sádrová stierka Rimano 
Plus. Presné poiadavky pre kladenie omietkovej výstue sú podrobne rozpísane v bode 2.14 
Vystuovanie omietkovej zmesi na stavenisku. 
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3.10 Vytvorenie dilatácie v omietke na stavenisku 
 
 Základné poiadavky na vytvorenie dilatácie v omietke pre omietkové systémy Rigips, 
budú presne tie isté ako pre systém Baumit. Tieto poiadavky sú podrobne rozpísane v bode 
2.15 Vytvorenie dilatácie v omietke na stavenisku. 
 
3.11 Skladovanie a zásobovanie materiálmi na stavenisku 
 
 Vrecovitý materiál, ktorý sa bude pri omietacích prácach nanáa ruène a materiál 
balený v plastových vedrách, bude skladovaný a umiestnený v krytom plechovom 
uzamykate¾nom sklade, ktorého umiestnenie na stavenisku, bude zjavné pod¾a situácie 
zariadenia staveniska. V tomto sklade, sa budú skladova aj ïalie materiály, potrebné 
k vytvoreniu omietacích prác, ako napríklad omietacie profili, dilataèné profily, po prípadne 
omietková výstu, a v neposlednom rade aj náradia pre omietacie práce. 
 Vrecovitý materiál, bude v sklade uloený na drevených rotoch. Budeme, musie 
zaruèi, aby materiál, ktorý tu bude uskladòovaní bol chránený pred úèinkami mrazu. 
Skladovate¾nos týchto materiálov v sklade, bude max. 6 mesiacov. 
 Vertikálna i horizontálna doprava stavebného materiálu, rovnako vykladanie 
a umiestòovanie materiálu na skládku bude zabezpeèená veovým eriavom Liebherr 42 K.1. 
 
3.12 Strojové vybavenie a náradie na stavenisku 
 
 Na kvalitné prevedenie omietacich prác, budeme potrebova nasledujúce doporuèené 
narádie, ktoré sa bude na stavenisku nachádza: 
 
 Stavebný fúrik, hliníkova lata profil ,,h,, hladítko nerezové 280 mm, vajèiarske hladítko 
500 mm, fasádna pacht¾a s výstuou, rohová lyica vnútorná, pacht¾a nerezová, tukaterská 
pacht¾a, hoblík na omietku, hladítko so pongiou, plastové vedro 
 
 Z h¾adiska elektronických a strojových pomôcok, to budú nasledujúce: 
 
 Kontinuálna mieaèka s objemom 18,0 m3 
 
 Pri realizácii omietkových systémov Rigips, bude pouité kozové leenie s výkou max. 
1,5m. Leenie, bude musie by stabilné a dostatoène únosné pre potreby omietacích prác. 
Nebude smie by zakladané na nerovnom teréne, nebude smie by vyrovnávané tehlami a 
iným krehkým materiálom.  
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          Leenie, bude musie ma pevnú únosnú podlahu s medzerami max. 25 mm, iba v 
mieste stojky, môe by medzera medzi podlákami 60 mm. Výkový rozdiel jednotlivých 
èastí podlahy leenia, bude max. 25 mm. Podlaha leenia, bude musie by iroká 1,5m ako 
pracovný a materiálový priestor. Ved¾a leenia by mal by dopravný priestor írky 1,2m pre 
dodávku materiálu. Pre leenie do výky 1,5m, nebude treba spísa zápis o predávaní 
a prevzatí kontrukcie do stavebného denníka. 
 V prípade potreby, budú na stavbe pouité rebríky (napr. pri presunu na iné podlaie 
v prípade, e nie je vybudované schodisko, apod.) Pri práci s rebríkom budú musie by 
splnené nasledujúce podmienky. Sklon jednoduchého rebríka bude 2,5 : 1, vo¾ný priestor za 
rebríkom u päty rebríka 0,18 m, do strany 0,6 m. Na rebríku sa môe sta chodidlami 
najvyie 0,8 m od hornej èasti u jednoduchého rebríka, 0,5 m u dvojitého. Rebrík bude 
musie by zaistený proti posunutiu, boènému vychýleniu, zvráteniu alebo rozovretiu. Pri 
práci z rebríka, pokia¾ pracovník bude stá chodidlami 5 m a vyie, musí by zabezpeèený 
proti pádu ochranným osobným zabezpeèením. 
 
3.13 Pracovný kolektív 
 
 Pracovníci budú ma poadovanú kvalifikáciu pre danú pracovnú úlohu. Vetci 
zamestnanci, budú zoznámený s bezpeènostnými predpismi práce na stavenisku a o ochrane 
ivotného prostredia. 
 
 Pracovný kolektív, ktorý bude realizova omietkový systém Rigips na stavenisku, bude 
tvorený 4 pracovníkmi a to konkrétne: 
- 3 x Omietkari 
- 1 x Pomocný pracovník  
 
 Hospodárnos práce bude vyadova, aby jednotlivý pracovníci v èate vykonávali 
pokia¾ mono iba jednu operáciu, a to èo najjednoduchím spôsobom a aby pritom, èo 
najmenej striedali náradia a pomôcky. Tým sa predíde èasovým stratám. Preto sa omietky, 
budú vykonáva kolektívnym spôsobom. Je úèelné aby sa èlenovia kolektívu mohli po urèitej 
dobe vzájomne vystrieda. 
 Na prevádzanie omietkových kontrukcií bude osobne dozera stavbyvedúci, alebo im 
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4. Závereèné ustanovenia pre omietkové systémy Baumit a Rigips 
 
4.1 Kontrola kvality v priebehu realizácie prác.3 Kontrola kvality v priebehu 
realizácie prác 
 Kontrola kvality v priebehu realizácie omietacích prác, pri výstavbe obchodného 
strediska, bude zameraná najmä na tieto èinnosti: 
- kvalita podkladu ( dostatoèná únosnos, rovinnos, rovnomerná tuhos, èistota, max. 
prípustná vlhkos ) 
- teplota ovzduia a podkladu  ( nesmie klesnú pod + 5°C, resp. + 8°C a vystúpi nad 
30°C ) 
- dodriavanie správnej konzistencie zmesi 
- dosiahnutie potrebnej rovinnosti zrealizovanej vrstvy 
- dôsledne dodriavanie predpísaných rieení jednotlivých kontrukèných detailov 
 
4.2 Bezpeènos a ochrana zdravia pri práci 
 
 Pri realizácii omietacích prác obidvoma omietacími systémami èi u Baumit alebo 
Rigips, bude potrebné dodriava bezpeènostné predpisy platné pre obsluhu prísluných 
strojov a zariadení. 
Veobecné poiadavky na bezpeènos práce: 
- vetky pracovné a ochranné pomôcky pouívané pri realizácii, budú muse by 
pripravené pred zaèatím prác  
- na skládke materiálu a v jej okolí, bude musie by udriavaný poriadok 
- dodriava predpisy bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci 
- ochranné a bezpeènostné pomôcky, budú pravidelne kontrolované a udriavané vetky 
zariadenia v predpísanom stave 
- pracovné èaty, budú musie by zakolené odborným pracovníkom na bezpeènos 
a ochranu zdravia pri práci 
- organizácia pracoviska, bude zaistená tak, aby omietacie práce neohrozovali bezpeènú 
èinnos pri ostatných druhých prácach na stavenisku 
- vetky otvory vo výrobnom a pracovnom priestore, budú pevne zakryté alebo ohradené 
dvojtyèovým zábradlím do výky 1,1 m 
- materiál v pracovnom priestore, bude ukladaný tak, aby zostal vdy dostatoèný priestor 
na realizáciu vlastných prác 
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- tváre a ruky omietkárov, budú chránené pred nepriaznivými úèinkami vápna napr. 
ochrannými krémami, rukavicami a pod. 
- pracovisko, bude vybavené lekárnièkou a doplnené borovou vodou a miskou na výplach 
oèí 
- pri práci na leení, budeme musie dba, aby nedolo k jeho preaeniu 
- u umelého osvetlenia pracoviska, ktoré sa bude na stavenisku nachádza, budeme 
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[1] www.lorencic.sk  servis a technika pre stavebných profesionálov  
[2] www.baumit.sk  spo¾ahlivý dodávate¾ omietacieho materiálu  
[3] www.rigips.cz  kvalitné prevedenie sádrových  vnútorných omietok  
[4] www.knauf.cz  jemný sádrový omietkový systém 
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VYPRACOVAL:   Bc. Ján Èerveník 
 1.VÝPOÈET PLôCH JEDNOTLIVÝCH MIESTNOSTÍ 2.N.P. 
 
Miestnos 2.01  Predajòa priemyselného tovaru 
 
írka..............................................................................................................................5 950 mm 
Dåka...........................................................................................................................17 800 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet okenných otvorov.......................1x2500x2500 mm, 1x2250x2000 mm, 1x1500x1500 mm 
                                                             2x550x2100 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................1x1600x2100 mm, 1x1800x2100 mm 
Plocha tehlového podkladu A1 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A1 = 120,088 m² 
Plocha betónového podkladu A2 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A2 = 21,100 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A3 ( Stena hrúbky 150 mm ) 
A3 = 41,369 m² 
 
A1 = 2,75 x 3,50 + 5,60 x 3,50 + (( 17,60 x 3,50 )  ( 2,5 x 2,5 ) - ( 2,25 x 2,00)  ( 1,50 x 
1,50 )) + 5,60 x 3,50 + 5,60 x 3,50 + 0,125 x 2,00 x 2 +0,125 x 2,25 x 2 + 0,125 x 2,5 x 4 + 
0,125 x 1,5 x 4 
A1 = 120,088 m² 
 
A2 = 0,100 x 3,5 x 11 + 0,25 x 3,5 x 5 + 0,4 x 3,5 x 5 + 0,1 x 5,60 x 5 + 0,1 x 2,75 + 0,250 x 
5,60 x 2  
A2 = 21,100 m² 
 
A3 = (( 5,60 x 3,50 )  ( 1,80 x 2,10 )) + 2,7 x 3,75 + 0,4 x 3,5 + 0,325 x 3,75 + 0,350 x 3,5 + 
(( 4,6 x 3,75 )  ( 0,55 x 2,1 x 2 )  ( 1,6 x 2,1 )) 
A3 = 41,369 m² 
 
Miestnos 2.02  Sklad priemyselného tovaru 
 
írka..............................................................................................................................5 700 mm 
Dåka...........................................................................................................................11 600 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet okenných otvorov.....................................................................................1x2750x750 mm 
Poèet dverných  otvorov.......................................................2x1800x2100 mm, 1x800x1970 mm 
Plocha tehlového podkladu A4 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A4 = 76,688 m² 
Plocha betónového podkladu A5 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm, 
.B.strop ) 
A5 = 59,440 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A6 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm) 
A6 = 40,149 m² 
 
A4 = (( 5,60 x 3,50 x 2 )  ( 2,75 x 0,75 )) + 5,60 x 3,50 + 5,70 x 3,5 
A4 = 76,688 m² 
 
A5 = 0,10 x 3,5 x 4 + 0,4 x 3,5 + 5,6 x 0,1 x 2 + 52,55 + 3,3 x 0,25 x 2 + 0,4 x 3,3 
A5 = 59,440 m² 
 
A6 = 3,30 x 3,5 + 5,90 x 3,75 - 0,80 x 1,97 + 2,30 x 3,50 
A6 = 40,149 m² 
 
Miestnos 2.03  Manipulaèný priestor 
 
írka..............................................................................................................................2 450 mm 
Dåka.............................................................................................................................8 600 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet okenných otvorov.....................................................................................1x1750x750 mm 
Poèet dverných  otvorov.......................................................2x1800x2100 mm, 2x900x2100 mm 
Plocha tehlového podkladu A7 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A7 = 72,758 m² 
Plocha betónového podkladu A8 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm, 
.B.strop ) 
A8 = 32,618 m² 
 
A7 = (( 2,65 x 3,50 )  ( 1,80 x 2,10 )) + (( 5,60 x 3,50 )  ( 1,75 x 0,75 )) + 2,35 x 3,5 + (( 
5,70 x 3,75 )  ( 0,9 x 2,10 x 2 )) + 2,05 x 3,5 + (( 4,90 x 3,75 )  ( 2,20 x 2,10 )) + 0,125 x 
0,750 x 2 + 0,125 x 1,75 x 2 + 0,250 x 2,10 x 2 + 0,250 x 2,20 
A7 = 72,758 m² 
 
A8 = 0,10 x 3,5 x 3 + 0,4 x 3,5 + 5,6 x 0,1 + 2,35 x 0,1 + 2,65 x 0,250 + 28,71 
A8 = 32,618 m² 
 
Miestnos 2.04  Sklad hor¾avín 
 
írka..............................................................................................................................3 000 mm 
Dåka.............................................................................................................................3 200 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................1x900x2100 mm 
Plocha tehlového podkladu A9 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A9 = 42,360 m² 
Plocha betónového podkladu A10 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A10 = 1,010 m² 
 
A9 = 3,10 x 3,50 + 2,90 x 3,50 + 3,20 x 3,75 + (( 3,00 x 3,75 )  ( 0,90 x 2,10 )) 
A9 = 42,360 m² 
 
A10 = 0,10 x 3,50 x 2 + 3,10 x 0,1 
A10 = 1,010 m² 
 
Miestnos 2.05  Sklad obalov 
 
írka..............................................................................................................................2 550 mm 
Dåka.............................................................................................................................3 200 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet okenných otvorov.....................................................................................1x1000x750 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................1x900x2100 mm 
Plocha tehlového podkladu A11 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A11 = 40,285 m² 
Plocha betónového podkladu A12 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm, .B. 
strop ) 
A12 = 9,148 m² 
 
A11 = 3,20 x 3,75 + (( 2,55 x 3,50 )  ( 1,0 x 0,75 )) + 3,20 x 3,75 + (( 2,55 x 3,75 )  ( 0,9 x 
2,10 )) + 0,125 x 0,75 x 2 + 0,125 x 1,0 x 2 
A11 = 40,285 m² 
 
A12 = 0,10 x 3,50 + 2,55 x 0,1 + 0,25 x 2,55 + 2,55 x 3,10 
A12 = 9,148 m² 
 
Miestnos 2.06  Sklad odevov 
 
írka..............................................................................................................................3 550 mm 
Dåka...........................................................................................................................17 950 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet okenných otvorov.....................................................................................1x1000x750 mm 
Poèet dverných  otvorov...................................................................................2x1800x2100 mm 
Plocha tehlového podkladu A13 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A13 = 117,903 m² 
Plocha betónového podkladu A14 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A14 = 10,080 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A15 ( Stena hrúbky 150 mm) 
A15 = 23,438 m² 
 
A13 = (( 5,60 x 3,50 x 3 )  ( 1,80 x 2,10 )) + (( 3,30 x 3,50 )  ( 1,0 x 0,75 )) + (( 11,70 x 
3,75)  ( 1,80 x 2,10 )) + 3,30 x 3,50 + 0,125 x 0,750 x 2 + 0,125 x 1,0 x 2 
A13 = 117,903 m² 
 
A14 = 0,25 x 3,50 x 7 + 0,40 x 3,50 x 2  + 0,1 x 3,30 + 0,25 x 3,30  
A14 = 10,080 m² 
 
A15 = 6,250 x 3,75 
A15 = 23,438 m² 
 
Miestnos 2.07  Predajòa odevov 
 
írka..............................................................................................................................8 500 mm 
Dåka...........................................................................................................................21 100 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet okenných otvorov.......................................................4x5600x2250 mm, 2x550x2100 mm 
Poèet dverných  otvorov.........................1x1800x2100 mm, 1x800x1970 mm, 1x1600x2100 mm 
Plocha tehlového podkladu A16 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A16 = 85,070 m² 
Plocha betónového podkladu A17 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A17 = 33,525 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A18 ( Stena hrúbky 150 mm) 
A18 = 53,310 m² 
 
A16 = (( 11,70 x 3,75 )  ( 1,80 x 2,10 )) + 2,150 x 3,50 + 5,60 x 1,250 x 4 + 2,70 x 3,50 
A16 = 85,070 m² 
 
A17 = 0,10 x 2,150 + 0,350 x 3,50 x 8 + 0,350 x 5,60 x 4 + 0,40 x 3,50 x 10 + 0,10 x 2,70 + 
0,20 x 3,50 x 2  
A17 = 33,525 m² 
 
A18 = 2,15 x 3,75 + (( 5,60 x 3,50 )  ( 0,80 x 1,97 )) + (( 4,60 x 3,75 )  ( 0,55 x 2,10 x 2 )  
( 1,60 x 2,10 )) + 2,70 x 3,75 + 0,725 x 3,75 + 0,475 x 3,50 + 0,325 x 3,50 
A18 = 53,310 m² 
 
Miestnos 2.08  Zádverie 
 
írka..............................................................................................................................5 600 mm 
Dåka.............................................................................................................................2 800 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet okenných otvorov.....................................................................................4x550x2100 mm 
Poèet dverných  otvorov...................................................................................2x1600x2100 mm 
Plocha betónového podkladu A19 ( .B. ståpy 400x400 mm ) 
A19 = 2,800 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A20 ( Stena hrúbky 150 mm) 
A20 = 23,723 m² 
 
A19 = 0,40 x 3,50 x 2 
A19 = 2,800 m² 
 
A20 = 9,350 x 3,75  0,55 x 2,10 x 4  1,60 x 2,10 x 2 
A20 = 23,723 m² 
 
Miestnos 2.09  atòa 
 
írka..............................................................................................................................1 800 mm 
Dåka.............................................................................................................................2 400 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.........................................................1x800x1970 mm, 1x700x1970 mm 
Plocha tehlového podkladu A21 ( Stena hrúbky 150 mm ) 
A21 = 6,300 m² 
Plocha betónového podkladu A22 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm, 
.B.strop ) 
A22 = 5,795 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A23 ( Stena hrúbky 150 mm) 
A23 = 20,320 m² 
 
A21 = 1,80 x 3,50 
A21 = 6,300 m² 
 
A22 = 0,250 x 3,50 + 0,250 x 2,40 + 2,40 x 1,80 
A22 = 5,795 m² 
 
A23 = (( 1,80 x 3,75 )  ( 0,80 x 1,97 )) + (( 2,40 x 3,75 )  ( 0,70 x 1,97 )) + 2,150 x 3,50 
A23 = 20,320 m² 
 
Miestnos 2.10  Kúpe¾òová predsieò 
 
írka..............................................................................................................................1 900 mm 
Dåka.............................................................................................................................2 400 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................3x700x1970 mm 
Plocha tehlového podkladu A24 ( Stena hrúbky 150 mm ) 
A24 = 6,650 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A25 ( Stena hrúbky 150 mm) 
A25 = 20,988 m² 
 
A24 = 1,90 x 3,50 
A24 = 6,650 m² 
 
A25 = 1,90 x 3,75 + (( 2,40 x 3,75 )  ( 0,70 x 1,97 x 2 )) + (( 2,40 x 3,75 ) ( 0,7 x 1,97 )) 
A25 = 20,988 m² 
 
Miestnos 2.11  WC eny 
 
írka..............................................................................................................................1 000 mm 
Dåka.............................................................................................................................1 600 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................1x700x1970 mm 
Plocha sádrokartónového podkladu A26 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm) 
A26 = 17,871 m² 
 
A26 = 1,60 x 3,75 + 1,00 x 3,50 + 1,60 x 3,75 + (( 1,00 x 3,75 )  ( 0,70 x 1,97 )) 
A26 = 17,871 m² 
 
Miestnos 2.12  WC mui 
 
írka..............................................................................................................................1 250 mm 
Dåka.............................................................................................................................1 600 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................1x700x1970 mm 
Plocha tehlového podkladu A27 ( Stena hrúbky 150 mm ) 
A27 = 6,00 m² 
Plocha betónového podkladu A28 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A28 = 1,225 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A29 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm) 
A29 = 13,684 m² 
 
A27 = 1,6 x 3,75 
A27 = 6,00 m² 
 
A28 = 0,250 x 3,5 + 0,250 x 1,400 
A28 = 1,225 m² 
 
A29 = (( 1,250 x 3,75 )  ( 0,7 x 1,97 )) + 1,60 x 3,75 + 1,25 x 3,50 
A29 = 13,684 m² 
 
Miestnos 2.13  atòa 
 
írka..............................................................................................................................2 050 mm 
Dåka.............................................................................................................................2 150 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.........................................................1x700x1970 mm, 1x800x1970 mm 
Plocha betónového podkladu A30 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm, 
.B.strop ) 
A30 = 5,823 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A31 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm) 
A31 = 28,008 m² 
 
A30 = 0,250 x 3,5 + 0,250 x 2,150 + 4,41 
A30 = 5,823 m² 
 
A31 = 2,15 x 3,5 + 2,05 x 3,75 + (( 2,15 x 3,75 )  ( 0,7 x 1,97 )) + (( 2,05 x 3,75 )  ( 0,8 x 
1,97 )) 
A31 = 28,008 m² 
 
Miestnos 2.14  Kúpe¾òová predsieò 
 
írka..............................................................................................................................2 000 mm 
Dåka.............................................................................................................................2 150 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................3x700x1970 mm 
Plocha betónového podkladu A32 ( .B.prievlak 400x250 mm ) 
A32 = 0,500 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A33 ( Stena hrúbky 150 mm) 
A33 = 26,4888 m² 
 
A32 = 0,25 x 2,0 
A32 = 0,500 m² 
 
A33 = 2,0 x 3,75 + (( 2,15 x 3,75 )  ( 2 x 0,7 x 1,97 )) + 2,0 x 3,5 + (( 2,15 x 3,75 )  ( 0,7 x 
1,97 )) 
A33 = 26,488 m² 
 
Miestnos 2.15  WC eny 
 
írka..............................................................................................................................1 000 mm 
Dåka.............................................................................................................................1 600 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................1x700x1970 mm 
Plocha betónového podkladu A34 ( .B.prievlak 400x250 mm ) 
A34 = 0,350 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A35 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A35 = 17,871 m² 
 
A34 = 0,10 x 1,0 + 0,25 x 1,0 
A34 = 0,350 m² 
A35 = 1,6 x 3,75 +(( 1,0 x 3,75 )  ( 0,7 x 1,97 )) + 1,6 x 3,75 + 1,0 x 3,5 
A35 = 17,871 m² 
 
Miestnos 2.16  WC mui 
 
írka..............................................................................................................................1 000 mm 
Dåka.............................................................................................................................1 600 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov.....................................................................................1x700x1970 mm 
Plocha betónového podkladu A36 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A36 = 1,750 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A37 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A37 = 17,471 m² 
 
A36 = 0,1 x 3,5 + 0,1x 1,0 + 0,250 x 1,6 
A36 = 1,750 m² 
 
A37 = 1,6 x 3,75 +(( 1,0 x 3,75 )  ( 0,7 x 1,97 )) + 1,6 x 3,50 + 1,0 x 3,5 
A37 = 17,471 m² 
 
Priestor hlavného schodiskového priestoru 
 
írka..............................................................................................................................5 600 mm 
Dåka.............................................................................................................................5 600 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Poèet dverných  otvorov...................................................................................1x1000x2100 mm 
Plocha tehlového podkladu A38 ( Stena hrúbky 250 mm a 150 mm ) 
A38 = 80,500 m² 
Plocha betónového podkladu A39 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A39 = 7,00 m² 
Plocha sádrokartónového podkladu A40 ( Stena hrúbky 300 mm ) 
A40 = 8,050 m² 
 
A38 = 5,6 x 3,50 x 2 + 3,3 x 3,5 + (( 2,3 x 3,5 x 2 )  ( 1,0 x 2,1 )) + 2 x 2,25 x 3,5 
A38 = 80,500 m² 
 
A39 = 0,4 x 3,5 x 2 + 5,6 x 0,25 x 3 
A39 = 7,000 m² 
 
A40 = 2,3 x 3,5 
A40 = 8,050 m² 
 
Priestor pracovného schodiskového priestoru 
 
írka..............................................................................................................................2 950 mm 
Dåka.............................................................................................................................6 100 mm 
Výka...................................................................................................3 750 mm resp. 3 500 mm 
Plocha tehlového podkladu A41 ( Stena hrúbky 300 mm a 150 mm ) 
A41 = 54,250 m² 
 
Plocha betónového podkladu A42 ( .B. ståpy 400x400 mm, .B.prievlak 400x250 mm ) 
A42 = 3,888 m² 
 
A41 = 2,950 x 3,5 + 5,60 x 3,5 + 2,05 x 3,5 +4,9 x 3,5 
A41 = 54,250 m² 
 
A42 = 0,1 x 3,5 + 0,4 x 3,5 + 0,25 x 5,6 + 0,25 x 2,950 
A42 = 3,888 m² 
 
2.VÝPOÈET SPOTREBY MATERIÁLU OMIETKOVÝM SYSTÉMOM 
BAUMIT 
 
Realizácia materiálom Baumit betón kontakt 
 
Poznámka: 
Spotreba materiálu je ...................................................................................................0,5 kg / m² 
 
Miestnos 2.01  Predajòa priemyselného tovaru ................................................A = 21,10 m² 
Spotreba: 21,10 x 0,5 = 10,55 kg 
 
Miestnos 2.02  Sklad priemyselného tovaru ...................................................A = 59,440 m² 
Spotreba: 59,440 x 0,5 = 29,72 kg 
 
Miestnos 2.03  Manipulaèný priestor ..............................................................A = 32,618 m² 
Spotreba: 32,618 x 0,5 = 16,309 kg 
 
Miestnos 2.04  Sklad hor¾avín...........................................................................A = 1,010 m² 
Spotreba: 1,010 x 0,5 = 0,505 kg 
 
Miestnos 2.05  Sklad obalov...............................................................................A = 9,148 m² 
Spotreba: 9,148 x 0,5 = 4,574 kg 
 
Miestnos 2.06  Sklad odevov.............................................................................A = 10,080 m² 
Spotreba: 10,080 x 0,5 = 5,040 kg 
 
Miestnos 2.07  Predajòa odevov.......................................................................A = 33,525 m² 
Spotreba: 33,525 x 0,5 = 16,763 kg 
 
Miestnos 2.08  Zádverie......................................................................................A = 2,800 m² 
Spotreba: 2,800 x 0,5 = 1,400 kg 
 
Priestor hlavného schodiskového priestoru.............................................................A = 7,00 m² 
Spotreba: 7,00 x 0,5 = 3,50 kg 
 
Priestor pracovného schodiskového priestoru.........................................................A = 3,88 m² 
Spotreba: 3,88 x 0,5 = 1,94 kg 
 Realizácia materiálom Baumit prednástrek 
 
Poznámka: 
Spotreba materiálu je ...................................................................................................7,0 kg / m² 
Spotreba èistej vody je .................................................................................................1,75 l / m² 
 
Miestnos 2.01  Predajòa priemyselného tovaru ...........A = 120,088 + 41,369 = 161,457 m² 
 
Spotreba materiálu: 161,457 x 7,0 = 1130,19 kg 
Spotreba èistej vody: 161,457 x 1,75 = 282,549 l 
 
Miestnos 2.02  Sklad priemyselného tovaru ..................A = 76,688 + 40,149 = 116,837 m² 
 
Spotreba materiálu: 116,837 x 7,0 = 817,859 kg 
Spotreba èistej vody: 116,837 x 1,75 = 204,48 l 
 
Miestnos 2.03  Manipulaèný priestor ..............................................................A = 72,758 m² 
Spotreba materiálu: 72,758 x 7,0 = 509,31 kg 
Spotreba èistej vody: 72,758 x 1,75 = 127,33 l 
 
Miestnos 2.04  Sklad hor¾avín.........................................................................A = 42,360 m² 
Spotreba materiálu: 42,360 x 7,0 = 296,52 kg 
Spotreba èistej vody: 42,360 x 1,75 = 74,13 l 
 
Miestnos 2.05  Sklad obalov.............................................................................A = 40,285 m² 
Spotreba materiálu: 40,285 x 7,0 = 281,94 kg 
Spotreba èistej vody: 40,285 x 1,75 = 70,50 l 
 
Miestnos 2.06  Sklad odevov.........................................A = 117,903 + 23,438 = 141,341 m² 
 
Spotreba materiálu: 141,341 x 7,0 = 989,387 kg 
Spotreba èistej vody: 141,341 x 1,75 = 247,35 l 
 
Miestnos 2.07  Predajòa odevov........................................A = 85,070 + 53,310 = 138,38 m² 
 
Spotreba materiálu: 138,38 x 7,0 = 971,60 kg 
Spotreba èistej vody: 138,38 x 1,75 = 242,17 l 
 
Miestnos 2.08  Zádverie....................................................................................A = 23,723 m² 
Spotreba materiálu: 23,723 x 7,0 = 166,08 kg 
Spotreba èistej vody: 23,723 x 1,75 = 41,52 l 
 
Priestor hlavného schodiskového priestoru..............................A = 80,500 + 8,050 = 88,55 m² 
Spotreba materiálu: 88,55 x 7,0 = 619,85 kg 
Spotreba èistej vody: 88,55 x 1,75 = 154,96 l 
 
Priestor pracovného schodiskového priestoru.....................................................A = 54,250 m² 
Spotreba materiálu: 54,250 x 7,0 = 379,75 kg 
Spotreba èistej vody: 54,250 x 1,75 = 94,94 l 
 Realizácia materiálom Baumit Klima omietka S 
 
Poznámka: 
Spotreba materiálu je ................................................................................................10,0 kg / m² 
Spotreba èistej vody je .................................................................................................2,75 l / m² 
 
Miestnos 2.01  Predajòa priemyselného tovaru  
A = 120,088 + 41,369 + 21,100 = 182,557 m² 
 
Spotreba materiálu: 182,557 x 10,0 = 1825,57 kg 
Spotreba èistej vody: 182,557 x 2,75 = 502,03 l 
 
Miestnos 2.02  Sklad priemyselného tovaru 
A = 76,688 + 40,149 + 59,440 = 176,277 m² 
 
Spotreba materiálu: 176,277 x 10,0 = 1762,17 kg 
Spotreba èistej vody: 176,277 x 2,75 = 484,78 l 
 
Miestnos 2.03  Manipulaèný priestor  
A = 72,758 + 32,618 = 105,316 m² 
 
Spotreba materiálu: 105,316 x 10,0 = 1053,16 kg 
Spotreba èistej vody: 105,316 x 2,75 = 289,62 l 
 
Miestnos 2.04  Sklad hor¾avín 
A = 42,360 + 1,010 = 43,37 m² 
 
Spotreba materiálu: 43,370 x 10,0 = 433,70 kg 
Spotreba èistej vody: 43,370 x 2,75 = 119,28 l 
 
Miestnos 2.05  Sklad obalov 
A = 9,148 + 40,285 = 49,433 m² 
 
Spotreba materiálu: 49,433 x 10,0 = 494,33 kg 
Spotreba èistej vody: 49,433 x 2,75 = 135,94 l 
 
Miestnos 2.06  Sklad odevov 
A = 117,903 + 23,438 + 10,080 = 151,421 m² 
 
Spotreba materiálu: 151,421 x 10,0 = 1514,21 kg 
Spotreba èistej vody: 151,421 x 2,75 = 416,40 l 
 
Miestnos 2.07  Predajòa odevov 
A = 85,070 + 53,310 + 33,525 = 171,905 m² 
 
Spotreba materiálu: 171,905 x 10,0 = 1719,05 kg 
Spotreba èistej vody: 171,905 x 2,75 = 472,74 l 
 
 
 Miestnos 2.08  Zádverie 
A = 23,723 + 2,8 + 2,8 = 29,323 m² 
 
Spotreba materiálu: 29,323 x 10,0 = 293,23 kg 
Spotreba èistej vody: 29,323 x 2,75 = 80,64 l 
 
Priestor hlavného schodiskového priestoru 
A = 80,500 + 8,050 + 7,00 = 95,55 m² 
 
Spotreba materiálu: 95,55 x 10,0 = 955,50 kg 
Spotreba èistej vody: 95,55 x 2,75 = 262,78 l 
 
Priestor pracovného schodiskového priestoru 
A = 54,250 + 3,88 = 58,13 m² 
 
Spotreba materiálu: 58,13 x 10,0 = 581,30 kg 
Spotreba èistej vody: 58,13 x 2,75 = 159,86 l 
 
Realizácia materiálom Baumit vápenná stierka Klima 
 
Poznámka: 
Spotreba materiálu je ...................................................................................................1,5 kg / m² 
Spotreba èistej vody je .................................................................................................0,30 l / m² 
 
Miestnos 2.01  Predajòa priemyselného tovaru  
A = 120,088 + 41,369 + 21,100 = 182,557 m² 
 
Spotreba materiálu: 182,557 x 1,5 = 273,84 kg 
Spotreba èistej vody: 182,557 x 0,30 = 54,76 l 
 
Miestnos 2.02  Sklad priemyselného tovaru 
A = 76,688 + 40,149 + 59,440 = 176,277 m² 
 
Spotreba materiálu: 176,277 x 1,5 = 264,42 kg 
Spotreba èistej vody: 176,277 x 0,30 = 52,88 l 
 
Miestnos 2.03  Manipulaèný priestor  
A = 72,758 + 32,618 = 105,316 m² 
 
Spotreba materiálu: 105,316 x 1,5 = 157,92 kg 
Spotreba èistej vody: 105,316 x 0,30 = 31,59 l 
 
Miestnos 2.04  Sklad hor¾avín 
A = 42,360 + 1,010 = 43,37 m² 
 
Spotreba materiálu: 43,370 x 1,5 = 65,05 kg 
Spotreba èistej vody: 43,370 x 0,30 = 13,01 l 
 
 
 Miestnos 2.05  Sklad obalov 
A = 9,148 + 40,285 = 49,433 m² 
 
Spotreba materiálu: 49,433 x 1,5 = 74,14 kg 
Spotreba èistej vody: 49,433 x 0,30 = 14,82 l 
 
Miestnos 2.06  Sklad odevov 
A = 117,903 + 23,438 + 10,080 = 151,421 m² 
 
Spotreba materiálu: 151,421 x 1,5 = 227,13 kg 
Spotreba èistej vody: 151,421 x 0,30 = 45,42 l 
 
Miestnos 2.07  Predajòa odevov 
A = 85,070 + 53,310 + 33,525 = 171,905 m² 
 
Spotreba materiálu: 171,905 x 1,5 = 257,85 kg 
Spotreba èistej vody: 171,905 x 0,30 = 51,57 l 
 
Miestnos 2.08  Zádverie 
A = 23,723 + 2,8 + 2,8 = 29,323 m² 
 
Spotreba materiálu: 29,323 x 1,5 = 43,23 kg 
Spotreba èistej vody: 29,323 x 0,30 = 8,79 l 
 
Priestor hlavného schodiskového priestoru 
A = 80,500 + 8,050 + 7,00 = 95,55 m² 
 
Spotreba materiálu: 95,55 x 1,5 = 143,32 kg 
Spotreba èistej vody: 95,55 x 0,30 = 28,66 l 
 
Priestor pracovného schodiskového priestoru 
A = 54,250 + 3,88 = 58,13 m² 
 
Spotreba materiálu: 58,13 x 1,5 = 87,19 kg 
Spotreba èistej vody: 58,13 x 0,30 = 17,43 l 
 
3.VÝPOÈET SPOTREBY MATERIÁLU OMIETKOVÝM SYSTÉMOM  
RIGIPS 
 
Realizácia materiálom Rikombi  grund 
 
Poznámka: 
Spotreba materiálu je ...................................................................................................0,1 kg / m² 
Spotreba èistej vody je .................................................................................................0,05 l / m² 
 
Miestnos 2.09  atòa...........................................................A = 20,320 + 6,300 = 26,620 m² 
Spotreba materiálu: 26,620 x 0,1 = 2,66 kg 
Spotreba èistej vody: 26,620 x 0,05 = 1,33 l 
 
 Miestnos 2.10  Kúpe¾òová predsieò.................................................................A = 20,988 m² 
Spotreba materiálu: 20,988 x 0,1 = 2,10 kg 
Spotreba èistej vody: 20,988 x 0,05 = 1,05 l 
 
Miestnos 2.11  WC eny....................................................................................A = 17,871 m² 
Spotreba materiálu: 17,871 x 0,1 = 1,78 kg 
Spotreba èistej vody: 17,871 x 0,05 = 0,90 l 
 
Miestnos 2.12  WC mui........................................................A = 13,684 + 6,00 = 20,903 m² 
Spotreba materiálu: 20,903 x 0,1 = 2,09 kg 
Spotreba èistej vody: 20,903 x 0,05 = 1,045 l 
 
Miestnos 2.13  atòa.........................................................................................A = 28,008 m² 
Spotreba materiálu: 28,008 x 0,1 = 2,80 kg 
Spotreba èistej vody: 28,008 x 0,05 = 1,40 l 
 
Miestnos 2.14  Kúpe¾òová predsieò.................................................................A = 26,488 m² 
Spotreba materiálu: 26,488 x 0,1 = 2,64 kg 
Spotreba èistej vody: 26,488 x 0,05 = 1,32 l 
 
Miestnos 2.15  WC eny....................................................................................A = 17,871 m² 
Spotreba materiálu: 17,871 x 0,1 = 1,78 kg 
Spotreba èistej vody: 17,871 x 0,05 = 0,89 l 
 
Miestnos 2.16  WC mui...................................................................................A = 17,471 m² 
Spotreba materiálu: 17,471 x 0,1 = 1,75 kg 
Spotreba èistej vody: 17,471 x 0,05 = 0,87 l 
 
Realizácia materiálom Rikombi  Kontakt 
 
Poznámka: 
Spotreba materiálu je .................................................................................................0,15 kg / m² 
 
Miestnos 2.09  atòa...........................................................................................A = 5,795 m² 
Spotreba materiálu: 5,795 x 0,15 = 0,87 kg 
 
Miestnos 2.10  Kúpe¾òová predsieò...................................................................A = 6,650 m² 
Spotreba materiálu: 6,650 x 0,15 = 0,98 kg 
 
Miestnos 2.12  WC mui.....................................................................................A = 1,225 m² 
Spotreba materiálu: 1,225 x 0,15 = 0,18 kg 
 
Miestnos 2.13  atòa...........................................................................................A = 5,823 m² 
Spotreba materiálu: 5,823 x 0,15 = 0,87 kg 
 
Miestnos 2.14  Kúpe¾òová predsieò...................................................................A = 0,500 m² 
Spotreba materiálu: 0,500 x 0,15 = 0,08 kg 
 
Miestnos 2.15  WC eny......................................................................................A = 0,350 m² 
Spotreba materiálu: 0,350 x 0,15 = 0,05 kg 
 
Miestnos 2.16  WC mui.....................................................................................A = 1,750 m² 
Spotreba materiálu: 1,750 x 0,15 = 0,26 kg 
 
Realizácia materiálom Rimano Plus 
 
Poznámka: 
Spotreba materiálu je ......................................................................................................9 kg / m² 
Spotreba èistej vody je ...................................................................................................4,7 l / m² 
 
Miestnos 2.09  atòa 
A = 20,320 + 6,300 + 5,795 = 32,415 m² 
 
Spotreba materiálu: 32,415 x 9,0 = 291,74 kg 
Spotreba èistej vody: 32,415 x 4,7 = 152,35 l 
 
Miestnos 2.10  Kúpe¾òová predsieò.......................................A = 20,988 + 6,65 = 27,63 m² 
Spotreba materiálu: 27,630 x 9,0 = 248,61 kg 
Spotreba èistej vody: 27,630 x 4,7 = 129,86 l 
 
Miestnos 2.11  WC eny....................................................................................A = 17,871 m² 
Spotreba materiálu: 17,871 x 9,0 = 160,84 kg 
Spotreba èistej vody: 17,871 x 4,7 = 83,99 l 
 
Miestnos 2.12  WC mui..........................................A = 13,684 + 6,00 + 1,225 = 22,128 m² 
Spotreba materiálu: 22,128 x 9,0 = 199,15 kg 
Spotreba èistej vody: 22,128 x 4,70 = 104,00 l 
 
Miestnos 2.13  atòa...........................................................A = 28,008 + 5,823 = 33,831 m² 
Spotreba materiálu: 33,831 x 9,0 = 304,42 kg 
Spotreba èistej vody: 33,831 x 4,70 = 159,05 l 
 
Miestnos 2.14  Kúpe¾òová predsieò...................................A = 26,488 + 0,500 = 26,988 m² 
Spotreba materiálu: 26,988 x 9,0 = 242,83 kg 
Spotreba èistej vody: 26,988 x 4,70 = 126,84 l 
 
Miestnos 2.15  WC eny......................................................A = 17,871 + 0,350 = 18,221 m² 
Spotreba materiálu: 18,221 x 9,0 = 163,98 kg 
Spotreba èistej vody: 18,221 x 4,70 = 85,638 l 
 
Miestnos 2.16  WC mui......................................................A = 17,471 + 1,750 = 19,221 m² 
Spotreba materiálu: 19,221 x 9,0 = 172,98 kg 
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1. Potreba vody obchodného strediska 
 
1.1 Výpoèet potreby vody 
-urèenie pecifickej potreby vody:  
-pod¾a smerného èísla roènej potreby vody, ktoré pod¾a prílohy è.12 k V.è.428/2001 
Sb., tvorí na jedného zamestnanca v predajni potravín  20 m3 (5 zamestnancov), na 
jedného zamestnanca v mäsiarstve  36 m3 (4 zamestnanci), na jedného zamestnanca 
v ostatných predajniach  16 m3 (10 zamestnancov), 
 -pecifická potreba vody = 20 / 200 = 0,1 m3 / zamestnanca/ prac. Deò 
         = 36 / 200 = 0,18 m3 / zamestnanca/ prac. deò 
     = 16 / 200 = 0,08 m3 / zamestnanca/ prac. Deò 
 
1.2 Priemerná denná potreba vody 
5001005
1








pQ l/deò = 0,8 m
3/deò 
2020800720500 pQ l/deò = 2,02 m
3/deò 
 
1.3 Maximálna denná potreba vody 
252525,12020  dpm kQQ  l/deò =2,525 m
3/deò 
dk ...súèinite¾ dennej nerovnomernosti 20 000  100 000 => dk =1,25 
 






 ndph kkQQ  l/hod  
nk ...koeficient hodinovej nerovnomernosti, roztrúsená zástavba => nk =1,8 
 
1.5 Roèná potreba vody 
505200  pr QQ  m
3/rok 






2. Výpoèet daïových vôd odvádzaný stokami 
 
- pod¾a ÈSN 75 61 01 stokové siete a kanalizaèné prípojky 
 
Výpoèet prietokov daïových vôd: 
 03,56,01580530,0  ss qSQ  (l/s) 
Sscelková plocha vystavená dadi meraná horizontálne v ha 
qsintenzita smerodajného daïa v uvaovanej periodicite (pre Turzovku 158 l/s/ha pri   
periodicite 0,5)  
øsúèinite¾ odtoku 
 
3. Výpoèet doby prevádzania objektu 
 
V
NT   
 
T: doba prevádzania  
N: odhad investièných nákladov 
V: výkon - produktivita práce v jednotkách finanèných èi fyzických 
 
4264500062426832  cenaQN       [Kè] 
 
Q: celkový obstavaný priestor objektu 
cena: cena za m3 obstavaného priestoru (801.8.2.=6242 Kè/m3) 
 







NT        [mesiacov] 
 








[1] www.energeticke-prukazy.cz  prierez energetickej nároènosti budov  
[2] www.eprukaz.cz  stanovenie energetického títku budov 




MICROSOFT OFFICE WORD 
 
 
 
 
 
 
